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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie wkładu polskiej logistyki w Misję Tymcza­
sowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży ( U N T A C ) . 
Ta misja O N Z została powołana na okres od 1992 do 1993 roku. Głównym zada­
niem mandatowym Misji U N T A C było wprowadzenie politycznej stabilizacji 
w regionie Półwyspu Indochińskiego przez przywrócenie pokoju i demokracji 
w Kambodży. Do osiągnięcia tego celu O N Z zaangażował około 20 tys. osób 
personelu wojskowego i cywilnego. Istniejące publikacje na temat udziału Pol­
skiego Kontyngentu Wojskowego w Misji U N T A C , poza niektórymi opracowa­
niami naukowymi, uwypuklały bardziej wątki sensacyjne niż rzetelną ocenę wy­
siłku logistycznego. 
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Zaprezentowane w tym artykule podłoże dotyczące okoliczności powstania 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego ( P K W ) , jego struktury organizacyjnej i pro­
b lemów związanych w wykonywaniem zadań wsparcia logistycznego w Kambo­
dży oparte jest na: dokumentach z Centralnego Archiwum Wojskowego Oddziału 
w Nowym Dworze Mazowieckim, osobistych materiałach zebranych przez autora 
podczas służby w Misji U N T A C oraz wspomnieniach uczestników P K W w Kam­
bodży. 

Najbardziej doświadczona kadra P K W stanowiła trzon pierwszych grup Pol­
skich Sił Zbrojnych wyznaczanych do operacji wojskowych pod przewodnictwem 
N A T O . Po przystąpieniu Polski do tego sojuszu pełniła służbę w dowództwach 
N A T O na stanowiskach przewidzianych dla przedstawicieli Polskich Sił Zbroj­
nych. 

Abstract 

The aim of the article is to present the contribution of Polish logisticians' to the 
United Nations Transitional Authority in Cambodia - Mission (UNTAC) . The U N 
Mission in Cambodia was established within the time frame 1992-1993. The main 
mandate of U N T A C was to introduce the political stabilization in the region of In­
dochina Peninsular by reestablishing peace and democracy in Cambodia. To do so 
U N engaged around 20,000 of both military and civilian personnel. There were pu­
blished some articles and books about the Polish military Contingent to U N T A C 
Mission but its content was orientated more on creating sensation other than real 
evaluation of logistic effort. 

The background of Missions establishing, the structure of Polish Military Con­
tingent, and the main problems of logistic work in Cambodia are presented in the 
article based on documents from Military Archive in Nowy Dwór Mazowiecki, per­
sonal materials and written memories of the officers. 

The most experienced cadre of the Polish Military Contingent in Cambodia be­
come a key personnel participating in NATO led operations and after Poland joined 
NATO contributing its service to NATO HQs. 

1. Stan wiedzy na temat udziału Sił Zbrojnych RP 
w misji UNTAC w Kambodży 

Udział żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji U T A C nie do­
czekał się poważnego historycznego opracowania. Do tej pory jest to mało znany 
epizod w historii Sił Zbrojnych RP, pojawiający się zwykle w literaturze opisującej 
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szersze aspekty historii Kambodży. Najlepszym przykładem może być publikacja 
Adama W. jelonka pod tytułem Kambodża, poświęcona historii tego kraju od 
czasów najdawniejszych aż do współczesności, znajduje się tam również część 
poświęcona misji U N T A C . Zawiera ona wiele istotnych informacji na temat sa­
mej misji oraz jej znaczenia dla dalszego rozwoju wydarzeń w Kambodży 1 . 

Publikacje Grzegorza Ciechanowskiego, jak: Operacje pokojowe ONZ w XX 
wieku2; Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990-19993, czy 
Żołnierze z Pomorza Zachodniego w komisjach Rozjemczych i Operacjach Pokojo­
wych ONZ 4 , stanowią bogate źródło informacji o misjach O N Z z udziałem Sił 
Zbrojnych R P i zawierają ich porównania i bardzo cenne uwagi. Misja U N T A C 
jest tam opisana jako jedna z wielu. 

Wspomnienia uczestnika misji U N T A C , płk. Kazimierza Zawilińskiego, opu­
blikowane w 2015 r. w Przeglądzie Historyczno-Wojskowym pod tytułem Moja 
misja w Kambodży5 zawiera w swej zasadniczej części potwierdzenie niektórych 
faktów opisywanych poniżej w artykule. 

Książka Piotra Głuchowskiego Pole Śmierci - nieznana bitwa Polaków z Czer­
wonymi Khmerami6 miała stanowić sensacyjny opis zdarzeń zwanych bitwą, w któ­
rej wymiana ognia trwała niecałe 40 minut. Książka ta, oparta była głównie na 
wspomnieniach wybranych uczestników misji i nie zawierała rzetelnej oceny 
sytuacji, zawierała natomiast wiele błędów i nieprawdziwych faktów. Pozycja ta 
ma znikomą wartość poznawczą i z tego powodu nie była cytowana w niniej­
szym artykule. 

W 2019 r. została oddana do druku książka pt. 18 mgnień tropiku. Wojsko Pol­
skie w Kambodży 1992-1993 - pod redakcją płk. w st. spocz. Tadeusza Jędrzej­
czaka. Znajdują się w niej wspomnienia weteranów Polskiego Kontyngentu Woj­
skowego misji w Kambodży. Opisy wydarzeń i postaci zawarte w książce zawie­
rają wiele istotnych informacji, jakkolwiek zawierają subiektywne osądy autorów 
poszczególnych felietonów. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania rzetelnego i w miarę obiektywnego ma­
teriału o realizacji zadań mandatowych przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu 

1 A.W. Jelonek, Kambodża, Warszawa 2008, 
2 G. Ciechanowski, Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013. 
3 Idem, Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999, Toruń 2010. 
4 Idem, Żołnierze z Pomorza Zachodniego w komisjach Rozjemczych i Operacjach Pokojowych 

ONZ, Szczecin 2013. 
5 K. Zawiliński, Moja misja w Kambodży. Część 1, „Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2015, 

nr 16 (67). 
6 P. Głuchowski, Pole Śmierci. Nieznana bitwa Polaków z Czerwonymi Khmerami, Warszawa 2017. 
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Wojskowego misji U N T A C w Kambodży. Poniższy artykuł jest próbą przedsta­
wienia wa runków realizacji zadań mandatowych misji U N T A C w Kambodży 
przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, na przykładzie wykonywa­
nia misji wsparcia logistycznego przez 2. kompanię . 

2. Przyczyny powstania misji UNTAC, 
jej powołanie i cechy 

Z a moment wyzwalający ciąg zdarzeń, które spowodowały powołanie Tym­
czasowej Administracji Organizacji Na rodów Zjednoczonych w Kambodży na­
leży uznać początek 1970 r. Wówczas na scenie politycznej Królestwa Kambodży 
zasadnicze role odgrywało trzech polityków: król Norodom Sihanouk, premier 
rządu generał Lon Nol i przywódca komunis tów khmerskich (Czerwonych 
Khmerów) Saloth Sar, k tóry później przyjął pseudonim rewolucyjny Pol Pot. 

W styczniu 1970 r. król Sihanouk udał się wraz z małżonką i wybranymi oso­
bami ze swojego dworu do Francji na kurację. Nieobecność króla, niezadowole­
nie społeczne z jego rządów 7 oraz ambicje polityczne opozycji przyczyniły się do 
tego, że 18 marca 1970 r. premier-generał Lon Nol dokonał zamachu stanu i ogło­
sił pozbawienie władzy królewskiej Norodoma Sihanouka oraz ustanowienie 
zamiast monarchii Republiki Khmerskiej 8 . 

Następnego dnia generał Lon Nol wprowadzi ł stan wyjątkowy w Kambodży. 
Władze U S A uznały nowy rząd. Czerwoni Khmerzy, wykorzystując zamieszanie 
w kraju, powiększali systematycznie obszar kontrolowanych przez siebie tere­
nów. Nastąpiła nieunikniona konfrontacja Czerwonych Khmerów z wojskami 

7 Dyktatorskie rządy Norodoma Sihanouka w Kambodży pod koniec lat 60. X X w. położyły 
kres wszelkiej debacie publicznej. Przedstawiciele części opozycji zostali uciszeni a pozostała część 
w obawie o swój los wyemigrowała z kraju. Oprócz terroru ówczesną Kambodżę charakteryzowa­
ła rosnąca w szybkim tempie korupcja oraz niesprawiedliwość społeczna i ekonomiczna. W tej 
sytuacji, stworzone zostały warunki popychające kraj w kierunku rebelii. Zob. P. Short, Pol Pot. 
Pola śmierci, Warszawa 2016, s. 220. 

8 Lon Nol był kambodżańskim politykiem i wojskowym oraz prezydentem Republiki Khme­
rów w latach 1972-1975. Nol ukończył szkołę średnią w Kompong Cham, następnie kształcił się 
w Liceum Chasseloup-Laubat w Sajgonie, a następnie w Królewskiej Akademii Wojskowej. W dru­
giej połowie lat 30. podjął pracę urzędnika. W 1946 r. został gubernatorem prowincji Kracheh. 
Gdy 12 sierpnia 1954 r. Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru rozpoczęła prace, Lon Nol 
przewodniczył stronie rządowej. Zdecydowany antykomunista, zwalczał komunistyczną party­
zantkę wietnamską na terenie Kambodży. Prowadził politykę proamerykańską. Uzyskał również 
aprobatę USA dla przeprowadzonego przez w 1970 r. zamachu stanu. Por. ibidem, s. 124. 
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Republiki Khmerskiej. Przybrała ona postać wojny domowej. W kwietniu 1970 r. 
Lon Nol zwrócił się oficjalnie do U S A o pomoc w walce z komunistami. Uzyskał 
ją, lecz skorumpowany i nieudolny rząd Lon Nola powoli przegrywał wojnę do­
mową. W latach 1970-1974 Czerwoni Khmerzy zdobywali coraz większe połacie 
kraju. 17 kwietnia 1975 r. wkroczyli do ostatniego miasta będącego w rękach Re­
publiki Khmerskiej - stolicy kraju. 

Dzień po zdobyciu Phnom Penh zaczął się, trwający trzy lata osiem miesięcy 
i dwadzieścia jeden dni, terror Czerwonych Khmerów. W stworzonym przez 
nich państwie, nazwanym jak na ironię Demokratyczna Kampucza, wprowadza­
l i siłą zasady rewolucji komunistycznej. Tworzone przez nich idealne pańs two 
miało się opierać na równości i wspólnej własności. Uważali oni, że drogą do 
osiągnięcia tego celu jest odbudowanie społeczeństwa poprzez cofnięcie się do 
poziomu społeczeństwa agrarnego, zburzenie starego, porządku, zaczęcie wszyst­
kiego od nowa 9. W tym celu przedsięwzięto między innymi: likwidację pieniądza, 
ewakuację ludności wszystkich miast na wieś do tworzonych tam gospodarstw 
kolektywnych, tzw. kooperatyw lub komun, likwidację wszystkich rynków, pozba­
wienie mnichów buddyjskich ich statusu i wygnanie ich na wieś do komun rolni­
czych. Podobnie jak w Chinach w okresie wdrażania wizji społeczeństwa komu­
nistycznego (1949-1976) przez przywódcę chińskich komunis tów Mao Zedonga, 
terror w Kambodży był ś rodkiem do wymuszenia posłuszeństwa w realizowaniu 
tych przedsięwzięć. Przywódca komunistycznych Chin był wzorem osobowym 
dla Pol Pota. 

Gdy na czele rządu Demokratycznej Kampuczy stanął osobiście Pol Pot, jego 
krwawy terror pochłonął około 25% khmerskiej populacji 1 0. W warunkach braku 

9 Polityka wewnętrzna Demokratycznej Kampuczy pod rządami Pol Pota (1975-1979) ukie­
runkowana była na całkowitą przemianę społeczeństwa na takie, które zerwie z kultywowaniem 
starych tradycji i stanie się ateistyczne. Nie będzie prowadziło żadnej innej działalności niż wyko­
nywanie niewolniczej pracy w wiejskich komunach. Nowe społeczeństwo zgodnie z programem 
rządu Czerwonych Khmerów miało być pozbawione możliwości czytania książek, posiadania wła­
sności prywatnej oraz swobody przemieszczania się. Zakazano także używania pieniędzy. Zob. 
L. Keller, UNTAC in Cambodia - from Occupation, Civil War and Genocide to Peace, [w:] The Third 
Indo-China War: The Khmer Rouge Regime, „Max Planck United Nations Year Book" 2005, vol. 9, 
s. 134. 

1 0 Wiesław Górnicki podaje w książce Bambusowa klepsydra, Warszawa 1980, że szacunkowa 
liczba ofiar waha się w granicach dwóch milionów. Natomiast Adam W. Jelonek w książce Kambo­
dża, Warszawa 2008, opierając się na wynikach spisu powszechnego z 1980 r. podaje liczbę miesz­
kańców Kambodży, tuż po usunięciu reżimu Czerwonych Khmerów na ok. 6,4 min. Zestawienie 
tych liczb pozwala na szacunkowe określenie liczby mieszkańców Kambodży na ok. 8,4 min miesz­
kańców przed nastaniem reżimu Czerwonych Khmerów. Określona szacunkowo liczba ofiar na 
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jakiejkolwiek własności prywatnej i pieniędzy, kiedy zostały zneutralizowane ma­
terialne podstawy penalizowania finansowego lub przepadkiem mienia, możli­
wość karania została ograniczona do pracy ponad siły i kary śmierci. Różnice 
dotyczyły tylko sposobu jej zadawania. Okrucieńs two reżimu Pol Pota ilustruje 
dyrektywa mówiąca o tym, że „Czerwoni Khmerowie mieli surowy rozkaz, aby 
oszczędzać amunicji. Dużego psa trudniej jest zabić motyką niż człowieka" 1 1 . 

Zabijanie motyką, maczugą, pałką, prę tem czy wieszanie lub zakopywanie 
żywcem osób skazanych na śmierć stało się „wizytówką" ludobójstwa w Kambo­
dży, dokonywanego przez reżim Pol Pota. Opisy znajdującego się na obrzeżach 
Phnom Penh więzienia śledczego Reżimu Czerwonych Khmerów, Tuol Sleng 
o kryptonimie S-21 przypominały relacje z hitlerowskich obozów koncentracyj­
nych. 

Reżim Pol Pota także na arenie międzynarodowej prowadził politykę prowa­
dzącą do konfliktów. Sąsiedztwo z Wietnamem stanowiło dla Kambodży przez 
cały okres jej historii ryzyko utraty niepodległości. Najwyraźniej zaznaczyło się to 
wówczas, kiedy koloniści francuscy, władający zdecydowaną większością państw 
Półwyspu Indochińskiego, przyznali Wietnamczykom rolę dominującą w regio­
nie. Jeszcze przed opuszczeniem kraju w 1970 r., król Sihanouk „kilkakrotnie ostro 
napiętnował obecność wojsk wietnamskich i Vietcongu na pograniczu Kambo­
dży" 1 2 . W lipcu 1973 r. odbyło się plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Kambodży ( K P K ) , na k tórym „Delegaci zgodzili się, że w przyszłości Wiet­
nam powinien być traktowany jako przyjaciel, ale jako przyjaciel pozostający 
w konflikcie" 1 3. Ten zgodny punkt widzenia króla Sihanouka i Pol Pota na kwestię 
zagrożenia ze strony Wietnamu stał się przyczyną, dla której jednym z ważniej­
szych przedsięwzięć reżimu Czerwonych Khmerów było rozmieszczenie swoich 
wojsk wzdłuż granic Kambodży, szczególnie zaś obsadzenie granicy z Wietna­
mem. 

Rok 1976 przyniósł dalsze pogorszenie s tosunków z zjednoczonym w 1976 r., 
Wietnamem i noszącym już nazwę Socjalistyczna Republika Wietnamu. Na gru­
dniowym posiedzeniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kambodży 

ok. 2 min stanowi ok. 25 % liczby mieszkańców Kambodży. Szacunkowa liczba ok. 2 min ofiar 
znajduje potwierdzenie w publikacji: Th. Clayton, Building the New Cambodia: Educational De­
struction and Construction under the Khmer Rouge, 1975-1979, „History of Education Quarterly" 
1998, vol. 38, nr 1, s. 2, w której liczba ofiar szacowana jest w granicach od 750 tys. do 3,332 min. 

1 1 W. Górnicki, op.cit., s. 119. 
1 2 M. Warneńska, Śladami Pol Pota, Warszawa 1999, s. 118. 
1 3 Ph. Short, op.cit., s. 289. 
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stwierdzono, iż nadszedł czas, żeby rozpocząć długofalowe przygotowania do 
działań wojennych z Socjalistyczną Republiką Wietnamu. We wrześniu 1976 r. 
wykryto „istnienie" siatki dywersyjnej inspirowanej przez Hanoi 1 4 . W pierw­
szych dniach 1977 r., rząd Pol Pota wydał polecenie stawiennictwa w wyznaczo­
nych miejscach wszystkich Wie tnamczyków mieszkających w Kambodży. Przy­
byłych na wezwanie władzy wymordowano. We wrześniu 1977 r. dwie khmerskie 
dywizje „przeniknęły" na teren Wietnamu". W rezultacie nastąpił otwarty kon­
flikt zbrojny między Wietnamem a Demokra tyczną Kampuczą, która przez cały 
1978 r. była widownią operacji wojskowych zwaśnionych stron. 30 grudnia 1978 r. 
wojska wietnamskie zajęły miejscowość Kratie, skąd w pierwszych dniach stycz­
nia 1979 r. przeprowadzona została przez wojska Socjalistycznej Republiki Wiet­
namu ofensywa pod kryptonimem „Rozkwitający Lotos", która doprowadzi ła do 
rozstrzygnięcia wojny na korzyść SR Wietnamu. 

Dnia 7 stycznia 1979 r. armia wietnamska zdobyła stolicę kraju. Czerwoni 
Khmerzy zostali pokonani 1 6, a ich niedobitki wraz z przywódcami partyjnymi 
i członkami byłego już rządu schronili się w dżungli . Nazajutrz została utworzo­
na Ludowa Rada Rewolucyjna Kampuczy zależna od komunis tów wietnamskich. 
Dnia 12 stycznia 1979 r. powołano Ludową Republikę Kampuczy. Przez najbliż­
sze dziesięciolecie, do 1990 r., krajem rządził „wielki brat" zza wschodniej grani­
cy. W kraju zawiązywały się koalicje mające na celu uwolnienie Kambodży spod 
wpływu Wietnamu. Rosło napięcie zarówno w kraju, jak i w regionie. Trzy zwa­
śnione frakcje: stronnictwo królewskie pod kierownictwem księcia 1 7 Norodoma 
Sihanouka, niekomunistyczna grupa ruchu oporu kierowana przez byłego pre­
miera Son Sanna oraz części sił Czerwonych Khmerów pod przywództwem Pol 
Pota utworzyły Zjednoczony Front Narodowy na rzecz Niepodległej, Neutralnej, 
Pokojowej i Opartej na Współpracy Kambodży, znanego pod francuskim skró­
tem F U N C I N P E C 1 8 . W pierwszej połowie 1990 r., F U N C I N P E C i strona rządo­
wa osiągnęły porozumienie. W tym czasie w Europie zakończył się okres „zim­
nej wojny". 

1 4 A.W. Jelonek, op.cit., s. 191. 
1 5 Zob. Ph. Short, op.cit., s. 428. 
1 6 Zob. A.W. Jelonek, op.cit, s. 194-195. 
1 7 Tytuł króla przysługuje władcy Kambodży tylko w związku ze sprawowaniem władzy w po­

zostałych przypadkach Sihanoukowi przysługiwał dożywotni tytuł księcia. 
1 8 FUNCINPEC - (fr.) Front Uni National pour un Cambodge Independant, Neutre, Pacifiąue, 

et Cooperatif (Zjednoczony Front Narodowy Kambodży do walki o niepodległy, neutralny, poko­
jowy i kooperatywny kraj), porozumienie podpisane 26 marca 1981 r. A.W. Jelonek, op.cit., s. 297. 
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Misja pokojowa O N Z U N T A C działająca w Kambodży w latach 1992-1993 
należała do największych i najbardziej kosztownych 1 9. Jej wielkość i wymiar finan­
sowy uczyniły z niej misję unikalną na tle dotychczasowych misji ONZ. Przyczyną 
zaangażowania przez społeczność międzynarodową tak poważnych sił i środ­
ków była niestabilna sytuacja polityczna w samej Kambodży i jej oddziaływanie 
na sytuację w regionie Półwyspu Indochińskiego. 

Jej powołanie zostało poprzedzone ustanowieniem tzw. misji przygotowaw­
czej. „30 września 1991 r. sekretarz generalny O N Z przedłożył Radzie Bezpie­
czeństwa raport rekomendujący ustanowienie Misji Przygotowawczej Narodów 
Zjednoczonych w Kambodży (United Nations Advance Mission in Cambodia, 
U N A M I C ) , której zadaniem miało być nadzorowanie przestrzegania zawiesze­
nia broni oraz logistyczne zabezpieczenie wprowadzenia tymczasowej admini­
stracji. Rada Bezpieczeństwa 16 października w rezolucji 717 (1991) zaaprobo­
wała powołanie U N A M I C " 2 0 . Natomiast w kwestii powołania misji U N T A C to 
„23 października 1991 r. strony podpisały porozumienie w sprawie komplekso­
wego politycznego zakończenia konfliktu w Kambodży. 31 października jego 
tekst został potwierdzony w rezolucji 718 (1991) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do 
najważniejszych uzgodnień należy zaliczyć następujące przedsięwzięcia: Misja 
U N T A C miała zorganizować repatriację uchodźców, zagwarantować przestrze­
ganie praw człowieka i wolności obywatelskich, doprowadzić do wolnych i uczci­
wych wyborów oraz rozbrojenia stron konfliktu i doprowadzenie do demobilizacji 
przynajmniej 70% ich s tanów osobowych. Rozpoczynał się okres administracji 
O N Z w Kambodży, która miała doprowadzić kraj do wolnych wyborów i wyło­
nienia nowego, demokratycznego rządu" 2 1 . 

Misja U N T A C miała zarówno cechy typowej na owe czasy misji ONZ, jak 
i elementy nowatorskie dotąd niespotykane. Do najbardziej niepowtarzalnych 
cech misji U N T A C należy zaliczyć: system logistyki, k tóry występuje, co prawda, 
w każdej z nich, ale dla w każdej Misji O N Z tworzony jest indywidualnie, poza 
tym fakt utworzenia Misji przygotowawczej, nietypowa była też skala Misji w jej 
wymiarze organizacyjnym i finansowym, była również jedną z pierwszych misji 
tzw. trzeciej generacji 2 2 oraz to, że po raz pierwszy od zakończenia I I wojny świa-

1 9 Szacunkowe dane kosztów misji UNTAC według różnych źródeł podano na końcu rozdziału 
w formie tabelki porównawczej pod tytułem „Dane o kosztach i liczbie uczestników misji UNTAC". 

2 0 A.W. Jelonek, op.cit., s. 238. 
2 1 Ibidem, s. 238. 
2 2 „Raport Sekretarza Generalnego ONZ z 1995 roku charakteryzował trzy rodzaje operacji 

pokojowych przeprowadzanych przez siły Organizacji Narodów Zjednoczonych: 
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towej O N Z zaaprobowało udział w misji pokojowej pańs tw byłej osi: japonii 
i Republiki Federalnej Niemiec. Od czasu zakończenia I I wojny światowej Niemcy 
i japonia nie były brane pod uwagę przez O N Z jako potencjalni kandydaci do 
udziału w misjach pokojowych. To właśnie misja U N T A C była pierwszą, w której 
Republika Federalna Niemiec i Cesarstwo Japonii zaistniały w składzie sił poko­
jowych jako uczestnicy przedsięwzięcia „Wymuszania Pokoju". Dla obu tych 
państw był to doniosły akt nobilitacji politycznej. Jednak kontyngenty te nie od­
grywały roli operacyjnej, a wspierającą działania mandatowe. Kontyngent nie­
miecki zabezpieczał bowiem centralny szpital polowy misji, a japoński zadania 
inżynieryjno-saperskie. 

Typowe dla Misji O N Z było to, że stanowiły one specyficzną organizację spo­
łeczną posiadającą pewne cechy organizmu państwowego. Misja posiadała bo­
wiem swoje terytorium (ulokowane najczęściej w rejonach operacji pokojowej), 
które było najczęściej podzielone na mniejsze jednostki organizacyjne zwane 
sektorami. Misja posiadała swoich „mieszkańców" (zakontraktowanych pracow­
ników cywilnych i jednostek wojskowych, legitymujących się misyjnymi dowo­
dami tożsamości i prawami jazdy), wobec których miała prawa (egzekwowanie 
działalności związanej z realizacją celu misji) oraz obowiązki (zapewnienie wy­
nagrodzenia, ubezpieczenia, opieki zdrowotnej). Przepisy administracyjne tej 
organizacji obowiązywały tylko na terenie misji, a ich przestrzeganie było nad­
zorowane przez powołane do tego celu organy, jak policja czy administracja te­
renowa. Misja posiadała także własną infrastrukturę, logistykę oraz hierarchię 
wojskową. 

Jej system logistyczny był oryginalnym projektem tworzonym odrębnie dla 
każdej misji O N Z z uwagi na ich specyficzne potrzeby i warunki działania. To 
z pewnością był unikalny element nie tylko misji U N T A C , ale również każdej 
innej misji O N Z w przypadku U N T A C , s t rukturę i uwarunkowania zabezpie­
czenia logistycznego miały następującą postać: 

a) misje pierwszej generacji - Utrzymania Pokoju - Peace-Keeping Operations. 
b) misje drugiej generacji - Ustanawiania Pokoju - Peace-Making Operations. 
c) misje trzeciej generacji - Wymuszania Pokoju - Peace-Enforcement Operations". Misje 

„UNTAG (Grupa Przejściowej Pomocy ONZ dla Namibii - UNTAG), Misja miała miejsce w la­
tach 1989-1990 w Namibii), UNTAC, UNAMIR (Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
spraw pomocy Rwandzie, Misja miała miejsce w latach 1993-1996 w Rwandzie), [były to pierwsze 
operacje - A.F.] czyli działania na rzecz Wymuszania Pokoju". Misję UNTAC odróżnia od po­
przednich fakt, że miała niespotykany do tej pory charakter „Wymuszania Pokoju" w regionie Azji 
Południowo-Wschodniej. Zob. K. Ficoń, Dychotomia zabezpieczenia logistycznego misji Organiza­
cji Narodów Zjednoczonych, „Kwartalnik Bellona" 2016, r. 98, nr 3, s. 199. 
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Rys. 1. 
Struktura zabezpieczenia logistycznego misji U N T A C 

Realizacja mandatu misji UNTAC 

Wspieranie 
wojskowych i cywilnych 

komponentów 
misji UNTAC realizujących 

mandat misji 

Presja Presja Presja 
zadań czasu budżetu 

Źródło: opracowanie własne autora. 

Najważniejszym zadaniem logistyki UNTAC było wsparcie realizacji zadań 
mandatowych misji poprzez: wspieranie komponentów wykonujących te zada­
nia, zabezpieczenie logistyczne personelu kadrowego ONZ i wolontariuszy oraz 
udzielanie wsparcia pomocy humanitarnej dla ludności miejscowej. System lo­
gistyczny w swojej działalności był poddawany presji trzech czynników: zadań, 
czasu i budżetu Misji. 

Utworzenie misji przygotowawczej - UNAMIC, mające na celu stworzenie wa­
runków do wprowadzenia misji UNTAC, było elementem odróżniającym misję 
UNTAC od dotychczasowych Misji ONZ. Wynikało ono z ogromnej skali misji 
UNTAC i braku możliwości natychmiastowego rozmieszczenia ponad 15 tys. 
żołnierzy i ponad 3 tys. pracowników cywilnych ONZ, na terenie Kambodży. 
Stąd konieczność szybkiego przemieszczenia niewielkiej ilości personelu woj­
skowego i cywilnego na teren misji i zademonstrowania obecności ONZ w tere­
nie. Trwała ona od października 1991 r. do marca 1992 r. W tym czasie, kierował 
nią AHS Ataul Karim, dyplomata23 z Bangladeszu wspierany przez niewielki kom­
ponent wojskowy pod dowództwem francuskiego generała brygady Jean-Michael 
Loridona. Przewidywana liczba uczestników wynosiła 1504 osoby personelu 

Logistyka misji UNTAC 

• 7 7 
Wspieranie 

realizacji zadań 
wynikających z mandatu 

misji UNTAC 

https://www.thedailystar.net/news-detail-243720. 

https://www.thedailystar.net/news-detail-243720
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wojskowego i cywilnego 2 4. Misja miała za zadanie utrzymanie zawieszenia broni 
między zwaśnionymi stronami do czasu rozwinięcia misji U N T A C oraz przygo­
towanie ludności miejscowej do przyszłych zadań mandatowych związanych 
z rozminowywaniem. W późniejszym okresie zadania U N A M I C rozszerzono 
o szkolenie dla ludności cywilnej w poszukiwaniu min i ich usuwaniu. Po zakoń­
czeniu misji personel U N A M I C , który wyraził wolę dalszego uczestnictwa w ope­
racji pokojowej, został wchłonięty przez misję U N T A C . 

Tabela nr 1. 
Dane o kosztach i liczbie uczestników misji UNTAC 

L.p. 
Liczba 

personelu 
[tys.] 

Koszty misji 
[mid USD] 

str. 
Uwagi Źródło 

1 22,874 s. 27 

1,6 33 Wartość 3,0 mid 
USD pojawiła się 
w cytacie 
przemówienia 
króla Kambodży. 

T. Findlay: 
Cambodia the legacy and lessons of UNTAC 
Stockholm International Peace Research 
institute 
Report No 9 Oxford University Press, 1995 

1 22,874 s. 27 
1,8 39 

Wartość 3,0 mid 
USD pojawiła się 
w cytacie 
przemówienia 
króla Kambodży. 

T. Findlay: 
Cambodia the legacy and lessons of UNTAC 
Stockholm International Peace Research 
institute 
Report No 9 Oxford University Press, 1995 

1 22,874 s. 27 
3,0 167 

Wartość 3,0 mid 
USD pojawiła się 
w cytacie 
przemówienia 
króla Kambodży. 

T. Findlay: 
Cambodia the legacy and lessons of UNTAC 
Stockholm International Peace Research 
institute 
Report No 9 Oxford University Press, 1995 

22,874 s. 27 

1,5 128 

Wartość 3,0 mid 
USD pojawiła się 
w cytacie 
przemówienia 
króla Kambodży. 

T. Findlay: 
Cambodia the legacy and lessons of UNTAC 
Stockholm International Peace Research 
institute 
Report No 9 Oxford University Press, 1995 

2 

15,9 żołnierzy, 
3,6 cywilnej 
policji oraz 1,0 
obserwatorów = 
20,5 s. 240 

2,0 s. 240 A. Jelonek, Kambodża, Warszawa 2008 

3 
15,0-20,0 
s. 147 / - / W zależności 

od fazy Misji 

G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty 
Wojskowe w operacjach pokojowych 
1990-1999, Toruń 2010. 

4 I - I 1,7 s. 19 
F. Buerger, Analysis of UN Peacekeeping 
in Cambodia, Newport R.I. 1994 

5 21,0 s. 169 1,6 s. 169 

L. Keller, UNTAC in Cambodia - from 
occupation, Civil War and Genocide to Peace, 
„Max Planck Yearbook of United Nations 
Law" 2005, vol. 9 (1), s. 127-178 

6 

15,900 military, 
3,400 civilian 
police, 2,000 
civilians and 450 
UN Volunteers = 
21,75 

cost over $1.6 
billion 

(equivalent to 
$2.5 billion in 
2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_ 
Nations _Transitional_Authority_ 
in_Cambodia 

Źródło: opracowanie własne. 

T. Findley, Cambodia the legacy and lessons of UNTAC, Oxford 1995, s. 22-23. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_
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3.2. kompania wsparcia logistycznego 
w strukturach krajowych i międzynarodowych 

Na początku 1992 r. Rzeczypospolita Polska została zaproszona przez sekre­
tarza generalnego Organizacji Na rodów Zjednoczonych do wzięcia udziału 
w Tymczasowej Administracji Organizacji Na rodów Zjednoczonych w Kambo­
dży ( U N T A C ) . W związku z czym 7 maja 1992 r. Szef Sztabu Generalnego wydał 
zarządzenie nr 49/Org 2 5 . Na mocy tego zarządzenia Dowódca Pomorskiego Okrę­
gu Wojskowego w porozumieniu z Szefem Departamentu Kadr i Szefem Zarządu 
Wojskowych Spraw Zagranicznych mieli w ciągu najbliższego tygodnia sformo­
wać Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowej Administracji O N Z w Kam­
bodży o numerze Jednostki Wojskowej 3240, w ramach której został sformowany 
batalion logistyczno-inżynieryjny 2 6 . Wykonawcy tego zarządzenia zostali zobo­
wiązani do zameldowania o wykonaniu zadania do dnia 16 maja 1992 roku. 

D w a dni później , 9 maja 1992 r., Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję 
nr 21 / M O N 2 7 „w sprawie utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tym­
czasowej Administracji O N Z w Kambodży (UNTAC)" . Na szczególną uwagę w tej 
decyzji zasługują dwa fragmenty. Pierwszy to fragment dotyczący Głównego In ­
spektora Techniki W P „[...] wyposaża Kontyngent w niezbędne środki bojowe 
i materiałowe w celu zapewnienia jego samodzielnego działania, zgodnie z eta­
tem [...]", świadczy o przekonaniu Ministra o tym, że P K W będzie działał na 
Misji jako samodzielna, zwarta jednostka wojskowa ( JW 3240) realizująca zada­
nia mandatowe. Drugi zaś fragment, skierowany do Szefa Departamentu Kadr 
M O N , k tóry „wytypuje oficerów ze znajomością języka angielskiego lub francu­
skiego w liczbie podanej przez Sekretarza Generalnego O N Z [...]", świadczy 

2 5 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 1607/ 
99/28 - zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 49/ORG z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie 
sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambo­
dży /UNTAC/ . 

2 6 Uwaga autora dotycząca nazwy kompanii. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia Siły Zbrojne 
RP podlegały procesowi transformacji i reorganizacji. W owym czasie pojęcie „wsparcia logistycz­
nego" było niejednolicie definiowane. Definicja logistyki Misji UNTAC zawarta została szczegółowo 
w jej przepisach. Logistyka misji UNTAC obejmowała: transport dóbr od dostawcy do magazy­
nów kompanii logistycznych, przechowywanie ich w magazynach owych kompanii oraz dystrybu­
cję tych dóbr do poszczególnych odbiorców. 

2 7 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 1657/ 
2000/60 - decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie utwo­
rzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży 
(UNTAC). 
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o przekonaniu, że wszystkie dokumenty, nawet robocze misji U N T A C , będą wy­
konywane w dwóch językach i pod tym kątem należy sporządzić etat JW 3240. 

Jedenaście dni później, 20 maja 1992 r., Szef Sztabu Generalnego W P wydał 
zarządzenie nr 12/oper.28 „w sprawie utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojsko­
wego w Tymczasowej Administracji O N Z w Kambodży (UNTAC)" . Na mocy tego 
zarządzenia między innymi Szef Wojskowych Spraw Zagranicznych miał zorgani­
zować „szkolenie i przygotowanie Kontyngentu do wykonania zadań w ramach 
misji zgodnie z przeznaczeniem". Świadczy to o tym, że szkolenie Kontyngentu 
miało się rozpocząć po 20 maja 1992 r., czyli po dacie wydania zarządzenia. 

Natomiast 25 sierpnia 1992 r. Prezes Rady Minis t rów Hanna Suchocka pod­
pisała uchwałę Rady Minis t rów nr 94/92 2 9 „w sprawie utworzenia Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji O N Z w K a m b o d ż y 
(UNTAC)" . Na uwagę zasługuje paragraf 2 pkt 5 uchwały R M stwierdzający 
o tym, że „Etat i wyposażenie polskiego kontyngentu wojskowego ustala Min i ­
ster Obrony Narodowej uwzględniając wymagania zgłoszone przez Sekretarza 
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych". 

Wbrew opinii, wyrażonej w niektórych publikacjach prasowych 3 0, szkolenie 
w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach miało miejsce. 
Można mieć zastrzeżenia do jego zakresu i przebiegu. Przedstawiony na począt­
ku artykułu kalendarz ukazywania się aktów prawnych wskazywał na chaotycz­
ne działania w tym zakresie na poziomie polityczno-decyzyjnym. Najlepszą tego 
ilustracją jest fakt podpisania przez premier rządu RP, Hannę Suchocką, uchwały 
nr 94/92 „w sprawie utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymcza­
sowej Administracji O N Z w Kambodży ( U N T A C ) " 3 1 w niecałe trzy tygodnie po 

2 8 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 1723/ 
2000/23 - zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 12/oper. z dnia 20.05.1992 r. w sprawie 
utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambo­
dży (UNTAC). 

2 9 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 2093/ 
03/11 - uchwała nr 94/92 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia polskie­
go kontyngentu wojskowego w Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Kambodży (UNTAC). 

3 0 Np. artykuły: E. Mistewicza, E. Pyrka, Strzelanie z Bambusa, „Wprost", grudzień 1992; I . Jan-
czewskiej-Altyńskiej, Upodleni wśród Khmerów, „Sztandar Młodych", 18.06.1993 czy cytaty „Sztan­
daru Młodych" przytaczane w książce P. Głuchowskiego, Pole Śmierci. Nieznana bitwa Polaków 
z Czerwonymi Khmerami, Warszawa 2017. 

3 1 Centralne Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 2093/03/11 -
uchwała nr 94/92 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia polskiego kon­
tyngentu wojskowego w Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kam­
bodży (UNTAC). 



212 Andrzej Fularczyk 

podjęciu zadań mandatowych misji U N T A C przez 2. kompanię wsparcia logi­
stycznego w Kambodży. 

Pochodną zamieszania na wysokim szczeblu decyzyjnym, była trudna sytuacja 
komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, odpowie­
dzialnego za sformowanie i wyszkolenie składu osobowego P K W misji U N T A C . 

Główną t rudnością , związaną ze sformowaniem kontyngentu, był brak odpo­
wiednio wyszkolonej kadry. Był to jeden z najtrudniejszych m o m e n t ó w dla Pol­
skich Sił Zbrojnych. Układ Warszawski przestał bowiem już istnieć, a przystą­
pienie do N A T O miało nastąpić dopiero za parę lat. Układ Warszawski został 
rozwiązany w 1991 r. 3 2 Kilkanaście miesięcy później komendant kieleckiego cen­
trum miał sformować ponad 700-osobowy kontyngent, nie mając do dyspozycji 
ani zwartych jednostek, które byłyby doświadczone we współpracy w misjach 
zagranicznych w środowisku innym niż państwa członkowskie U W ani kadry 
czy żołnierzy posługujących się biegle językiem angielskim. Kryteria językowe 
spełniały w owym czasie tylko: znaczna część personelu Wojskowych Służb In­
formacyjnych, kadra jednostek specjalnych, piloci wojskowi, pracownicy wojsko­
w i instytutów badawczych i naukowych korzystający z anglojęzycznych źródeł 
informacji, wąska grupa t łumaczy języka angielskiego, biorąca do tej pory udział 
w misjach pokojowych O N Z na Bliskim Wschodzie oraz garstka przypadko­
wych osób personelu wojskowego posiadającego znajomość tego języka zupeł­
nie bez związku z wymogami wynikającymi z pełnionych obowiązków. 

Innym aspektem sytuacji był występujący w tym momencie brak wzorców, 
potęgowany koniecznością zmian w sferze mentalności kadry dowódczej. Mu­
siała się ona jak najszybciej wyzwolić spod wszechobecnej i przekonanej o swej 
nieomylności kontroli aparatu partyjno-politycznego Ludowego Wojska Pol­
skiego ( L W P ) 3 3 i przestawić na pragmatyczne myślenie determinowane troską 
o powierzonych żołnierzy. 

Do najważniejszych prob lemów związanych z zapewnieniem odpowiedniego 
poziomu szkolenia żołnierzy do wykonywania zadań mandatowych na terenie 
Kambodży należy zaliczyć: 

a) trudno dostępne i skromne materiały, najczęściej utajnione, na temat sy­
tuacji polityczno-militarnej Kambodży tamtego okresu; 

3 2 Zob. W. Jarząbek, PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955¬
-1980, Warszawa 2008, s. 93. 

3 3 Nieoficjalna nazwa Sił Zbrojnych okresu PRL, nie występuje ona w oficjalnych dokumen­
tach tamtego okresu, jak np. rota przysięgi wojskowej, natomiast często pojawia się w publikacjach. 
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b) brak osób posiadających rzetelną wiedzę o Kambodży zarówno wśród pra­
cowników służby dyplomatycznej, jak i dziennikarzy. Komenda kieleckiego 
centrum szkolenia zapraszała przedstawicieli tych środowisk do udziału 
w procesie przygotowania P K W . Osoby te prowadziły zajęcia i dzieliły się 
swoją wiedzą, która w konfrontacji z rzeczywistością okazała się niewy­
starczająca; 

c) brak doświadczenia w zakresie misji wojskowych realizowanych w klima­
cie tropikalnym; 

d) prowadzenie działań szkoleniowych pod presją czasu równolegle z bada­
niami medycznymi, szczepieniami ochronnymi, działaniami administra­
cyjnymi, takimi jak wyrabianie paszpor tów czy szkoleniem kierowców do 
prowadzenia pojazdów w ekstremalnie trudnych warunkach; 

e) chaos w podejmowanych decyzjach na wysokim szczeblu politycznym, 
dotyczących wysyłania grup personelu wojskowego na teren Misji jeszcze 
przed ukończeniem procesu szkolenia. 

W takich warunkach ocena procesu szkolenia jest bardzo trudna. Proces ten 
został zweryfikowany dopiero na terenie Misji po skonfrontowaniu go z rzeczy­
wistymi warunkami pełnienia służby i zakwaterowania żołnierzy 3 4 . 

Należy również wyróżnić te obszary, które zostały pominię te w procesie 
szkolenia lub, jeżeli miały miejsce, ich zakres okazał się niewystarczający w kon­
frontacji z rzeczywistością. Głównie należy do nich zaliczyć: 

a) brak wyposażenia w leki przeciwdziałające schorzeniom występującym 
w tropiku, jak np. azjatyckie zapalenie spojówek; 

3 4 Informacja własna autora artykułu. Na przykładzie 2. kompanii wsparcia logistycznego należy 
stwierdzić, że przygotowanie jej personelu do Misji było dobre, a tematyka poruszana w ramach 
szkolenia przeprowadzonego w ośrodku w Kielcach sprawdziła się w praktyce w następujących 
głównych obszarach: 

a) przygotowania kierowców do jazdy w trudnych warunkach terenowych. W ośrodku kieleckim 
został przygotowany teren rzeczywiście zbliżony do faktycznych warunków zastanych na terenie Misji; 

b) ukierunkowania uwagi personelu kompani na zagrożenia pułapkami minowymi. Ze szcze­
gólnie mocno i często podkreślanym ostrzeżeniem, by „nigdy nie schylać się po nic, co nie wypa­
dło z kieszeni"; 

c) rygorystycznego przestrzegania zasad higieny osobistej; 
d) obowiązku natychmiastowego zgłaszania do służby medycznej wszelkich otarć, zadrapań 

czy innych mało istotnych w klimacie europejskim zmian na skórze; 
e) zestawu surowych zakazów dotyczących między innymi: picia napojów innych niż butelko­

wane lub puszkowane, spożywania posiłków w lokalnych przenośnych barach czy grillach, jedzenia 
owoców pozbawionych solidnej warstwy ochronnej, jak grubej skóry lub łupiny, kąpieli w lokal­
nych zbiornikach stojącej wody itp.; 

f) zasad budowy schronów i fortyfikacji z użyciem worków z piaskiem. 
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b) Niewiedza dotycząca faktycznej organizacji misji i rzeczywistych zadań 
mandatowych dotyczących logistyki. 

jednostka Wojskowa 3240, czyli Polski Kontyngent Wojskowy, obejmowała 
batalion logistyczno-inżynieryjny oraz grupę oficerów Sztabu misji U N T A C i ob­
serwatorów wojskowych w liczbie 33 osób. Batalion logistyczno-inżynieryjny skła­
dał się z dowódcy oraz sztabu liczącego 21 osób. Oprócz tego z czterech kompa­
nii wsparcia logistycznego (pierwszej w Phnom Penh, drugiej w Sihanouk Ville, 
trzeciej w Kompong Cham i czwartej w Siem Reap), zgrupowania inżynieryjne­
go w sile dwóch kompanii (drogowej i mostowej) oraz obsady Centralnej Skład­
nicy Zaopatrzenia misji. Fakt powołania sztabu batalionu oraz organizacji zbli­
żonej do Wojskowej Administracji Koszar wspierającej działalność jednostek 
wojskowych w zakresie zakwaterowania i budownictwa pozwala przypuszczać, 
iż nawet po przyjeździe na miejsce, tj. na teren Kambodży, zarówno przełożeni 
w kraju, jak i dowództwo oraz sztab batalionu logistyczno-inżynieryjnego byli 
przekonani o tym, że jednostka ta będzie realizować zadania mandatowe misji 
jako jednolity organizm wojskowy w strukturze U N T A C . Z punktu widzenia 
władz wojskowych R P organizacja batalionu logistyczno-inżynieryjnego oraz 
usytuowanie kompanii wsparcia logistycznego miała wyglądać jak na poniższym 
schemacie - rysunku 2. 

Rys. 2. 
Etat batalionu logistyczno-inżynieryjnego sformowanego w kraju na potrzeby 
misji U N T A C 

Dowódca 
batalionu logistyczno-inżynieryjnego 

Sztab 

1, 2, 3,4 kompania 
wsparcia 

logistycznego 

Obsada Personalna 
Centralnej Składnicy 
Zaopatrzenia misji 

Zgrupowanie 
pododdziałów 
inżynieryjnych 

Kompania drogowa 

Kompania mostowa 

Źródło: opracowanie własne autora. 
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Rzeczywistość zweryfikowała te przekonania, o czym pisze w swoich wspom­
nieniach ppłk Kazimierz Zawiliński, charakteryzując pierwszą zmianę w Kam­
bodży, iż po przybyciu w rejon misji polski „batalion został de facto rozformowany, 
a tworzące go pododdzia ły wsparcia logistycznego podporządkowano dowódcy 
wielonarodowego batalionu logistycznego U N T A C " 3 5 . 

Na miejscu okazało się, że logistyka misji, ma już swoją s t rukturę organiza­
cyjną, w której nie było miejsca na polski narodowy batalion logistyczno-inży­
nieryjny. Natomiast istnieje batalion logistyczny U N T A C , do którego zostały 
wcielone kompanie logistyczne. Obsada personalna Centralnej Składnicy Zaopa­
trzenia Misji została podporządkowana Szefowi Logistyki Misji ( C L O ) 3 6 , nato­
miast Zgrupowanie Pododdzia łów Inżynieryjnych zostało wchłonięte przez 
służby podporządkowane szefowi inżynierów misji. W tych strukturach organi­
zacyjnych misji U N T A C pododdzia ły stworzone na potrzeby misji realizowały 
zadania mandatowe. Należy dodać, że batalion logistyczno-inżynieryjny nie ist­
niał w żadnym schemacie organizacyjnym struktury międzynarodowej U N T A C . 
Kompanie wsparcia logistycznego działały w strukturach batalionu logistyczne­
go U N T A C , dowodzonego przez pakistańskiego podpułkownika Azeema Kha­
na. Batalion miał następujący schemat organizacyjny: 

Rys. 3. 
Struktura organizacyjna Batalionu Logistycznego UNTAC 

Dowódca 

Sztab 

Kompania wsparcia 
logistycznego 
Phnom Penh 

Kompania wsparcia 
logistycznego 
Sihanouk Ville 

Kompania wsparcia 
logistycznego 
Battambang 

Źródło: opracowanie własne autora. 

Kompania wsparcia 
logistycznego 

Kompong Cham 

Wydz. pluton wsparcia 
logistycznego Stung 

Treng 

Wydz. pluton wsparcia 
logistycznego 

Kompong Thom 

Kompania wsparcia 
logistycznego 

Siem Reap 

3 5 K. Zawiliński, Moja misja w Kambodży. Część 1, „Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2015, 
t. 16, nr 3, s. 161. 

36 Chief Logistic Officer. 
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Z chwilą podporządkowania jednostek batalionu logistyczno-inżynieryjnego 
strukturom misji, w lipcu 1992 r., nastąpił okres niezdefiniowanego podporządko­
wania organizacyjnego. Fakt ten prowadził do n ieporozumień i sporów kompe­
tencyjnych. Z jednej strony było jasno sprecyzowane miejsce dowódców kompanii 
logistycznych w strukturze batalionu U N T A C , przejrzyste uprawnienia i obowiąz­
k i oraz wymagania. Z drugiej strony brak widocznego umiejscowienia batalionu 
logistyczno-inżynieryjnego w strukturach misji oraz nieprzejrzyste obowiązki 
i wymagania strony polskiej od dowódców wykonujących zadania mandatowe 
oraz ich niejasne podporządkowanie batalionowi stworzonemu w Polsce. Ta sy­
tuacja była potęgowana antagonizmami między różnego rodzaju środowiskami, 
jak np. grupą osób, które brały udział w misji w Namibii (grupa w części już do­
świadczonych uczestników misji O N Z ) a grupą skupiającą oficjalny i nieoficjalny 
personel W S I (dość liczna grupa, w większości o mocno zróżnicowanym doświad­
czeniu ze służby w misjach O N Z ) . Grzegorz Ciechanowski wskazuje na jeszcze 
jeden aspekt n ieporozumień , stwierdzając: „Na domiar złego, od początku for­
mowania kontyngentu nie ustalono dokładnie podzia łu kompetencji pomiędzy 
płk, Kazimierzem Giłejem, szefem logistyki operacji U N T A C , który pełnił waż­
ną funkcję, tzw. starszego oficera narodowego a ppłk Tadeuszem Jędrzejczakiem, 
dowódcą batalionu logistycznego P O L L O G - u " 3 7 . 

Dowódca batalionu logistyczno-inżynieryjnego, ppłk Tadeusz Jędrzejczak, wo­
bec braku wpływu na sposób realizacji i zakres zadań mandatowych przez pod­
oddziały funkcjonujące w strukturach U N T A C , przejął funkcję koordynacyjną 
między innymi w zakresie ruchów kadrowych między polskimi jednostkami czy 
interwencjach w sprawach wypadków losowych żołnierzy. Rozkazy batalionu 
logistyczno-inżynieryjnego kierowane były do dowódców kompanii wykonują­
cych zadania misyjne w odrębnych od tego batalionu strukturach. Dowódca oraz 
sztab batalionu logistyczno-inżynieryjnego były rozlokowane w Phnom Penh, 
na polu golfowym, na terenie zajmowanym przez pierwszą kompanię wsparcia 
logistycznego. 

Na początku pierwszej zmiany, 11 lipca 1992 r., doszło do jeszcze jednego 
zderzenia z rzeczywistością, mianowicie, po dotarciu w rejon misji dowództwo 
logistyki Kwatery Głównej U N T A C zgłosiło potrzebę dodatkowego zabezpie­
czenia wsparcia logistycznego w rejonach miejscowości Kompong Tom i Stung 
Treng. „W dniu 11 lipca okazało się, że jest potrzeba rozwinięcia sześciu polskich 

3 7 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999, Toruń 
2010, s. 156. 
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baz wsparcia logistycznego. Brakowało nam dwóch pododdziałów logistycznych, 
na które rzekomo ktoś z »polskich decydentów« wyraził wcześniej zgodę!" 3 8 . Kom­
panie z Siem Reap oraz Kompong Cham wydzieliły grupy logistyczne {logistic 
detatchments), każda w sile wzmocnionego plutonu, do wypełniania zadań w tych 
rejonach. Wymienione „detaczmenty" stanowiły integralną część macierzystych 
kompanii. W strukturze batalionu logistycznego U N T A C istniały zatem cztery 
kompanie, w tym dwie z nich posiadały wydzielone grupy logistyczne {logistic 
detatchments). Natomiast w ramach batalionu logistyczno-inżynieryjnego grupy 
te były wykazywane jako odrębne kompanie. 

Należało się spodziewać, że Etat 3 9 nr 02/143 4 0 zatwierdzony przez Szefa Sztabu 
Generalnego W P w dniu 9 stycznia 1993 r., uwzględni doświadczenia pierwsze­
go półrocza działania J W 3240 w warunkach misji. Tymczasem według tego Eta­
tu przewidziano 43 stanowiska dla sztabu batalionu logistyczno-inżynieryjnego. 
Liczba ta odpowiada mniej więcej liczbie personelu orkiestry reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej. Natomiast zgodnie z nowym etatem, opracowanym na po­
trzeby drugiej zmiany, znajomość języka francuskiego (opcjonalnie angielskie­
go) wymagana była jedynie od jednego tylko oficera na stanowisku „oficer ope-
racyjny-tłumacz", co raczej odzwierciedlało doświadczenia wyniesione z okresu 
działalności misyjnej pierwszej zmiany, polegające na obserwacji niepodzielne­
go panowania języka angielskiego w komunikacji Misji U N T A C . 

Niezmienna pozostała jednak opinia o wykonywaniu zadań mandatowych 
Misji U N T A C przez batalion logistyczno-inżynieryjny jako samodzielnej jed­
nostki, czemu daje wyraz ppłk K . Zawiliński w swoich wspomnieniach: „W ca­
łym okresie formowania i przygotowania I I zmiany szefostwo Oddzia łu Misji 
Pokojowych Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych ( D W S Z ) utrzy­
mywało, że polski batalion, k tórym mia łem dowodzić w tej zmianie, będzie dzia­
łał jako zwarta jednostka. Wylatując z I I zmianą, byłem przekonany, że będę 
dowodził sztabem i podległymi mi pododdzia łami polskiego batalionu logi-

3 8 T. Jędrzejczak: Trochę historii - osiemnaście barwnych miesięcy, [w:] 18 Mgnień Tropiku -
Wojsko Polskie w Kambodży 1992-1993, red. T. Jędrzejczak, Gdynia 2019, s. 51. 

3 9 Pod pojęciem „Etat" w Siłach Zbrojnych RP należy rozumieć zestawienie wszystkich stanowisk 
wraz z określeniem funkcji i ważniejszych wymogów dla danego stanowiska w jednostce wojsko­
wej, np. dowódca pułku, stopień pułkownik, znajomość języka angielskiego na poziomie 4444 wg 
Standardów NATO. 

4 0 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. ksero 89/ 
192/IV - Etat nr 02/143 Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ 
w Kambodży (UNTAC), zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Tadeusza 
Wileckiego. 
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styczno-inżynieryjnego. Niestety, po naszym przylocie do Phnom Penh dopiero 
od ... [Szefa Logistyki Misji i Starszego Oficera Narodowego - A . E ] dowiedzia­
łem się w szczegółach informacje te potwierdził dotychczasowy dowódca batalio­
nu [logistyczno-inżynieryjnego - A . E ] ... jaki będzie rzeczywisty skład i podpo­
rządkowanie moich etatowych pododdziałów. Obaj ci oficerowie byli zaskoczeni, 
że nikt z kierownictwa Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, przed 
naszym wylotem z kraju nie poinformował mnie o wyłączeniu ze struktur polskie­
go batalionu pododdz ia łów logistycznych i pododdz ia łów inżynieryjno-drogo-
wych, tym bardziej że kierownictwo to dobrze znało sytuację w rejonie misji jak 
wynikało z rozmów z kadrą dowódczą I zmiany, na przełomie października i listo­
pada, a więc przed zakończeniem służby tej zmiany, w rejonie misji przebywała 
z inspekcją polska delegacja z gen. bryg. Tadeuszem Cepakiem na czele, a zatem 
oficerowie Oddzia łu Misji Pokojowych powinni wiedzieć o podjętych wtedy de­
cyzjach" 4 1. 

W lutym 1993 r. 4 2 zaszły pewne zmiany w dowództwie batalionu logistycznego 
U N T A C , mianowicie zastępca dowódcy batalionu, kanadyjski major G . Brierre, 
zakończył swoją służbę w misji i wyjechał do kraju. W wyniku negocjacji strony 
polskiej z dowódcą Sił Wojskowych Misji (Force Commander) na wakujące miej­
sce został powołany nowo przybyły, w ramach rotacji, dowódca batalionu logi­
styczno-inżynieryjnego, mający n im dowodzić do końca misji. Znalazł się on 
w o tyle komfortowej sytuacji, że będąc jednocześnie dowódcą batalionu logi­
styczno-inżynieryjnego i zastępcą dowódcy batalionu logistycznego misji U N T A C 
miał wpływ na sposób realizacji i zakres zadań mandatowych realizowanych 
przez polskie kompanie logistyczne funkcjonujące w strukturach logistyki Misji. 

4. Administracyjne aspekty rozmieszczenia PKW 
misji UNTAC w Kambodży 

Od kwietnia do czerwca 1992 r., w Wojskowym Centrum Szkolenia dla potrzeb 
Sił Pokojowych O N Z w Kielcach trwały intensywne prace nad sformowaniem 
kadry i pododdz ia łów na potrzeby misji U N T A C . Nabór do drugiej kompanii 

4 1 Według wspomnień ppłk. K . Zawilińskiego, op.cit., s. 170-171. Fakt nieistnienia batalionu 
logistyczno-inżynieryjnego w strukturach misji UNTAC powinien być znany oficerom Oddziału 
Misji Pokojowych odpowiedzialnym za przygotowanie nowego dowódcy batalionu logistyczno-
-inżynieryjnego do służby w misji UNTAC. 

4 2 Ibidem, s. 175. 
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wsparcia logistycznego był prowadzony przez wyznaczonego w owym czasie na 
jej dowódcę mjr. Tadeusza Krzywdę, jego zastępcę kpt. Mirosława Ławrynowicza 
oraz dowódców plutonów transportowego kpt. józefa Wiączka oraz remontowe­
go por. Krzysztofa Siwka. W tym samym czasie odpowiedzialnym za nabór i szko­
lenie do czwartej kompanii wsparcia logistycznego wyznaczony został mjr A n ­
drzej Fularczyk, także nominowany na jej dowódcę. 

Dnia 11 maja 1992 r. mjr Tadeusz Krzywda znalazł się w grupie czternastu 
oficerów, która wyjechała do Kambodży, by zapoznać się z warunkami realizacji 
przyszłych zadań oraz przepisami obowiązującymi w misji. Na miejscu przybyli 
oficerowie włączyli się w prace nad tworzeniem Kwatery Głównej i zajęli stano­
wiska w sztabie U N T A C , na które byli wyznaczeni oficerowie w kraju, ale jeszcze 
nie przybyli oni w rejon misji. Major T. Krzywda przystąpił do pełnienia obowiąz­
ków na stanowisku oficera zaopatrzenia, przewidzianego dla przedstawiciela 
Polski. Natomiast 14 czerwca 1992 r., przybył w rejon misji mjr A . Fularczyk. 
Celem uformalnienia stanu faktycznego, decyzją dowódcy batalionu logistycz­
no-inżynieryjnego, mjr T. Krzywda pozostał na stanowisku oficera zaopatrzenia 
misji, wakujące po nim stanowisko dowódcy 2. kompanii wsparcia logistyczne­
go (2. kwlog) objął mjr A . Fularczyk (dotychczas przewidywany na stanowisko 
dowódcy czwartej kwlog), natomiast na stanowisko dowódcy 4. kwlog został 
wyznaczony przebywający w tym czasie jeszcze w kraju, mjr Andrzej Flisiuk. 

Decyzje te zostały znalazły odzwierciedlenie w rozkazie Dowódcy batalionu 
logistyczno-inżynieryjnego Nr 3/92 4 3 z dnia 23.07.1992 r. w sprawie obsady sta­
nowisk etatowych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Admi­
nistracji O N Z w Kambodży. Rozkaz ten ustalał obsadę etatową poszczególnych 
pododdziałów, w tym 2. kompanii wsparcia logistycznego z dowódcą mjr. A . Fu-
larczykiem w sile 65 żołnierzy. Miejscem pełnienia służby był Sektor nr 6, nato­
miast na miejsce postoju wyznaczono rejon portu morskiego Kambodży - Siha­
nouk Ville, około 180 k m na po łudn iowy zachód od stolicy. 

Z początkiem lipca 1992 r. rozpoczął się proces przemieszczania sił głównych 
P K W do Kambodży. W ramach tego procesu 4 lipca 1992 r., nastąpił wylot 2. kom­
panii wsparcia logistycznego z kraju w rejon Misji, a konkretnie do obozu przej­
ściowego na polu golfowym na przedmieściach stolicy. Było to miejsce, do któ­
rego trafiały wszystkie jednostki przybywające na teren misji, pozostając w nim 
przez okres potrzebny do zaaklimatyzowania i załatwienia spraw administracyj-

4 3 Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 1327/97 - Rozkaz 
Dowódcy batalionu logistyczno-inżynieryjnego z dnia 23.07.1992 r. w sprawie obsady stanowisk 
etatowych polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży. 
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nych, takich jak np. misyjne dowody tożsamości, prawa jazdy, szczepienia itp. 
Z obozu przejściowego jednostki przemieszczały się w rejony pełnienia służby. 

Pod koniec lipca 1992 r. cała 2. kompania wsparcia logistycznego przemieści­
ła się do Sihanouk Ville, a z początkiem sierpnia 1992 r. przystąpiła do wykony­
wania zadań mandatowych misji U N T A C . Stało się tak jeszcze zanim „25 sierp­
nia 1992 roku Prezes Rady Minis t rów podpisała Uchwałę Nr 94/92 4 4 »w sprawie 
utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej Administracji 
O N Z w Kambodży (UNTAC)«". 

5. Zadania logistyczne 
realizowane przez 2. kompanię wsparcia logistycznego 

jak już wspomniano system logistyczny jest oryginalnym projektem odrębnym 
dla każdej misji głównie z uwagi na jej zróżnicowane: cele, warunki realizacji 
zadań mandatowych, składy k o m p o n e n t ó w wojskowych i cywilnych realizują­
cych zadania misji, stany lokalnej infrastruktury czy ustosunkowanie ludności 
cywilnej do personelu ONZ. W przypadku misji U N T A C uwarunkowania orga­
nizacyjne, oddziałujące na system logistyczny, przedstawia rys. 4. 

Przede wszystkim o charakterze logistyki misji U N T A C decydowały zadania, 
które O N Z realizowała w ramach mandatu. W przypadku misji w Kambodży 
były nimi: „rozbrojenie stron konfliktu, odseparowanie (kantonizacja) oddzia­
łów poszczególnych frakcji i następnie przeprowadzenie ich demobilizacji, mo­
nitorowanie powrotu uchodźców, zorganizowanie i przygotowanie rejestracji 
wyborców, zorganizowanie i przeprowadzenie wolnych wyborów" 4 5 . 

Wyżej wspomniane cele były realizowane przez konkretne zespoły zgrupowane 
w grupy k o m p o n e n t ó w wojskowych i cywilnych. Jednak w codziennej praktyce 
wspierania logistycznego zarówno wojskowi, jak i cywile byli „klientami" zgru­
powanymi w komponenty realizujące mandat. Na potrzeby Misji U N T A C zostały 
powołane następujące komponenty: wojskowy, wyborczy, policyjny, uchodźczy, 
repatriacyjny, administracji cywilnej i praw człowieka. 

4 4 Centralne Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. arch. 2093/03/11 -
uchwała nr 94/92 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia polskiego kon­
tyngentu wojskowego w Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Kambodży (UNTAC). 

4 5 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe..., s. 147. 
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Rys. 4. 
Struktura zabezpieczenia logistycznego misji U N T A C 
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Źródło: Opracowanie własne autora. 

2. kompania wsparcia logistycznego wspierała logistycznie zadania mandatowe 
realizowane w sektorze 6 w południowo-zachodniej części Kambodży, na terenie 
którego znajdował się kambodżański port morski w miejscowości Kompong 
Som (nazwa została zmieniona tuż przed rozpoczęciem misji na Sihanouk Vil­
le 4 6). Batalionem operacyjnym odpowiedzialnym za sektor 6 był batalion francu­
ski, stąd sektor ten zwany był potocznie „sektorem francuskim". Na jego terenie 
znajdowali się „klienci" wsparcia logistycznego 2. kompanii wspierającej logistykę, 
tacy jak: sam batalion operacyjny (francuski), międzynarodowa grupa obserwa­
torów wojskowych, jednostki łącznikowe (filipińscy marines), batalion inżynie­
ryjny (japoński), międzynarodowe zespoły: cywilnej policji, wyborczy, admini­
stracji cywilnej i praw człowieka, wreszcie kompania logistyczna sama dla siebie 
także była klientem, realizując wsparcie zaopatrzenia dla swoich potrzeb. Ponadto 

4 6 W literaturze tematu obie te nazwy występują naprzemiennie, oznaczają jednak to samo miej­
sce, np. w książkach prof. Ciechanowskiego występuje nazwa Sihanouk Ville, natomiast w rozkazie 
organizacyjnym batalionu logistyczno-inżynieryjnego nr 3/92 z dnia 23.07.1992 r. dot. Przydziału 
sił i środków do poszczególnych pododdziałów występuje nazwa Kompong Som. Nazwa Kom­
pong Som występuje również na portalu https://pl.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BCa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BCa
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kompania realizowała zadania ad hoc, wynikające z doraźnych potrzeb, takich 
jak wspieranie roz ładunku dostaw morskich dla misji czy przemieszczanie łodzi 
patrolowych dla morskich patroli obserwatorów wojskowych U N T A C . Druga 
kompania udzielała również pomocy wszystkim użytkownikom pojazdów misji, 
znajdującym się w sektorze 6, które należało holować z drogi wskutek awarii 
technicznej lub które ugrzęzły w błocie albo staczały się z drogi na strome pobo­
cza i nie mogły wrócić na nią „o własnych siłach". 

Infrastruktura drogowa w sektorze francuskim sprzyjała efektywności działań 
wsparcia logistycznego. Droga numer 4 między stolicą kraju a portem morskim 
w Sihanouk Ville była, jak na kraj wyniszczony wojną, w dość dobrym stanie 
technicznym. Miała nawierzchnię asfaltową, liczne uszkodzenia były połatane. 
Na drodze tej był jeden uszkodzony most, przez który można było przejechać 
jedynie po dwóch stalowych belkach ustawionych nad jego zniszczoną częścią, 
rozstawionych na szerokości kół pojazdów. 

Sektor 6 był obszarem, którego niewątpliwym atutem był klimat. Mimo 
uciążliwości pory deszczowej i występującej przez cały rok wilgoci jego zdecydo­
wanym pozytywem był często wiejący silny wiatr, k tóry uniemożliwiał stałe osa­
dzanie się i rozwój owadów roznoszących choroby tropikalne. Zagrożenie malarią 
w sektorze 6 było bardzo niewielkie. 

Nastawienie ludności miejscowej do personelu misji było bardzo zróżnicowa­
ne. Jego wyznacznikiem były etapy realizacji misji oraz różnice między mentalno­
ścią azjatycką a europejską. W pierwszych miesiącach działalności misji, ludność 
miejscowa była zdezorientowana, lecz starała się nawiązać kontakty z przedsta­
wicielami misji. Polegały one głównie na zwracaniu się z prośbą o pomoc w kwe­
stiach medycznych czy oferowaniu usług: warsztatowych obsługi pojazdów me­
chanicznych czy piekarniczych. Dzieci początkowo poruszały się nieskrępowanie 
po obozowiskach, poszukując puszek po napojach, które zbierały na złom 4 7 . Wśród 
dzieci poszukujących puszek po napojach zaczęły się pojawiać i takie, które do­
puszczały się drobnych kradzieży. 

W przypadku poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w związku 
z działalnością misji, jak wypadki samochodowe czy obrona przed złodziejami, 
zadośćuczynienie finansowe całkowicie wystarczało do zaspokojenia roszczeń 
miejscowych Khmerów. Oni w takiej postawie nie widzieli nic nagannego, po­
nieważ od dzieciństwa mieli wpajane inne niż europejskie systemy wartości. 
Najtrafniej zilustrował to zjawisko Phillip Short w książce Pol Pot. Pola śmierci™: 

Informacja własna autora artykułu. 
Ph. Short, op.cit., s. 32. 
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W bajkach dla dzieci innych krajów cnota jest nagradzana, a wyrządzanie zła kara­
ne, [...]. W khmerskiej legendzie złodzieje nie zostają ukarani i żyją szczęśliwi po 
kres swoich dni. Ludzie są traceni za czyny, których się nie dopuścili. Łajdactwo 
jest chwalone dopóki się udaje. Podziwia się szachrajstwo, oczernia uczciwość, 
a dobroć uznaje za głupotę. Nie ma wiele miejsca na współczucie. 

W sektorze 6 relacje 2. kompanii wsparcia logistycznego z miejscową ludno­
ścią, nie odbiegały od opisanego wyżej schematu. Na początku Misji miejscowa 
piekarnia produkowała wyroby dla żołnierzy, a miejscowe warsztaty dokonywały 
napraw i przeglądów sprzętu transportowego. W drugiej połowie 1993 r., wyraź­
nie wzmogły się kradzieże ze strony miejscowej ludności . Przedmiotami kra­
dzieży były głównie pieniądze i dobra osobiste żołnierzy, ale również mienie 
Misji, będące w użytkowaniu jednostek U N T A C . 

Ponieważ, jak już zaznaczono, każda misja O N Z tworzy swój własny system 
wsparcia logistycznego, porównywanie typowych cech działalności logistycznej 
2. kompanii wsparcia logistycznego, z podobnymi w ramach innych misji O N Z 
byłoby niemożliwe. Można natomiast dokonać takiego porównania w ramach tej 
samej misji z innymi kompaniami wsparcia logistycznego. 

Wsparcie logistyczne 2. kompanii wsparcia logistycznego nie odbiegało od 
typowej dla innych kompanii działalności. Każda kompania logistyczna zabez­
pieczała zgodnie z przepisami misji U N T A C , zwanymi SOP 4 9 , pierwszą i d rugą 
linię zaopatrzeniową. Linie zaopatrzenia logistycznego Misji U N T A C przedsta­
wiono na rys. 5. 

Tak jak inne kompanie również 2. kompania wsparcia logistycznego zabezpie­
czała dostawy z Centralnej Składnicy Zaopatrzenia misji do magazynów kompa-
nijnych, a następnie ze swoich składów do poszczególnych odbiorców. 

Wsparcie logistyczne 2. kompanii cechowała specyfika wynikająca z tego faktu, 
że została ona zlokalizowana w sąsiedztwie kompanii logistycznej francuskiego 
batalionu operacyjnego. Codzienne kontakty i współpraca z kadrą oraz żołnie­
rzami tego batalionu układały się bardzo dobrze. Ponadto usytuowanie jej w po­
bliżu portu pozwalało na wsparcie trzeciej l ini i zaopatrzenia na trasie port Siha­
nouk Ville - Centralna Składnica Zaopatrzenia, gdy zaistniała taka potrzeba. 

4 9 Standard Operating Procedures - przepisy wykonawcze obowiązujące indywidualnie dla 
każdej misji ONZ. 
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Rys. 5. 
Linie zaopatrzenia logistycznego misji U N T A C 
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Źródło: opracowanie własne autora. 

W miesiącu sierpniu 1992 r., po rozwinięciu kompanii na plaży, wynajęto willę 
w pobliżu obozowiska na potrzeby sztabu kompanii i umieszczono w niej ambula­
torium oraz pomieszczenia na dwa łóżka szpitalne dla doraźnego pobytu pacjen­
tów. W pierwszej połowie misji warunki lokalowe dla biur oraz kompanijnego 
punktu medycznego 2. kompanii wsparcia logistycznego wyróżniały się pozytyw­
nie w porównaniu z innymi kompaniami wsparcia logistycznego. 

Ze względu na swoją lokalizację 2. kompanii wsparcia logistycznego, w odróż­
nieniu od innych, przez pierwszą połowę misji wykonywała zadania logistyczne 
pełniąc jednocześnie funkcję „ośrodka wczasowego" dla żołnierzy z pozostałych 
kompanii Polskiego Kontyngentu Wojskowego511. 

Specyficzne dla 2. kompanii wsparcia logistycznego było również dzielenie 
lokalizacji w drugiej połowie misji, od przełomu marca i kwietnia 1993 r., z au­
stralijskim plutonem łączności. Sąsiedztwo to usprawniało proces przekazywania 
i otrzymywania informacji na linii dowództwo batalionu logistycznego UNTAC 
- dowództwo kompanii. Wspólna lokalizacja w okresie przedwyborczym wy­
magała skoordynowanych przedsięwzięć w celu ufortyfikowania terenu przed 
ewentualnymi atakami Czerwonych Khmerów. Przedsięwzięcie to zostało zre­
alizowane w nakazanym terminie. 

Informacja własna autora. 
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6. Warunki realizacji zadań logistycznych przez 2. kompanię 
wsparcia logistycznego 

6.1. Oddziaływanie specyfiki Kambodży na realizację 
zadań mandatowych 

Specyfika warunków omówionych w poprzednim rozdziale była nie bez zna­
czenia dla efektywności wykonywania zadań mandatowych przez 2. kompanię 
wsparcia logistycznego. 

Wskutek zabiegów dowództwa kompanii przy wsparciu F S A 5 1 pododdzia ł 
zlokalizowano na plaży w sąsiedztwie kompanii logistycznej francuskiego bata­
lionu operacyjnego. Nawiązanie z nią współpracy zaowocowało w pierwszej fazie 
rozwinięcia 2. kompanii wsparcia logistycznego, wykorzystaniem francuskiego 
sprzętu inżynieryjnego do przygotowania terenu pod rozbicie namiotów. W na­
stępnych fazach rozwoju służby w misji współpraca polegała na wzajemnej wy­
mianie usług transportowych i pomocy technicznej, np. francuskie ciężarówki 
tzw. Berliety były dość często, zwłaszcza w porze deszczowej, wyciągane z błota 
przez Polskie STAR-y. 

Misja U N T A C trwała osiemnaście miesięcy i francuski batalion operacyjny 
rotował swój skład osobowy trzykrotnie. Dowództwo każdej z tych zmian było 
znakomicie przygotowane pod względem językowym. Mimo iż w O N Z obowią­
zują dwa oficjalne języki: francuski i angielski, to nikt z kontyngentu francuskiego 
w sektorze 6 nie używał tego argumentu, by wymuszać posługiwanie się językiem 
francuskim. Obecność t łumacza języka francuskiego w składzie kompanii była 
podtrzymywaniem fikcji polegającej na przekonaniu dowództwa batalionu logi­
styczno-inżynieryjnego o tym, że jak jest batalion francuski, to musi być też 
i t łumacz tego języka. 

Codzienne kontakty i współpraca z kadrą i żołnierzami tego batalionu ukła­
dały się bardzo dobrze, jedną ze zmian ratowanych żołnierzy francuskich stano­
wiła Legia Cudzoziemska. Służyła tam dość liczna grupa żołnierzy polskiego 
pochodzenia. Stąd w tej zmianie relacje z „francuzami" zeszły także do poziomu 
żołnierskiego. Dominował na n im język polski. 

5 1 T. Jędrzejczak, Słownik skrótów, [w:] 18 mgnień tropiku. Wojsko Polskie w Kambodży 1992¬
-1993, red. idem, Gdynia 2019, s. 10. „Field Service Assistant - polowa służba pomocnicza w sferze 
finansów"- [Urzędnik ONZ odpowiedzialny za realizację budżetu misji na terenie misji ONZ -
przyp. A.F.]. 
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W rozważaniach krajowych na temat potencjalnych zadań kompanii logisty­
cznych w misji U N T A C usytuowanie 2. kompanii wsparcia logistycznego w pobli­
żu dużego portu morskiego Kambodży zrodziło, w kręgu wyższego dowództwa 
wojskowego odpowiedzialnego za organizację polskiego kontyngentu hipotezę, 
że jej główną misją będzie transport od burt rozładowywanych statków do miej­
sca przeznaczenia. Założenie to po skonfrontowaniu go z wymaganiami misji, 
okazało się błędne. 

Nie bez znaczenia dla wykonywania zadań mandatowych była lokalizacja 
2. kompanii wsparcia logistycznego. Zaproponowane przez O N Z miejsca rozwi­
nięcia kompanii już przy pierwszym rekonesansie wzbudziły wątpliwości dowód­
cy batalionu logistyczno-inżynieryjnego i dowódcy kompanii. Przede wszystkim 
dlatego, że znajdowały się w znacznej odległości od jakiegokolwiek pododdzia łu 
batalionu francuskiego, a poza tym były na gruntach podmokłych, malarycznych. 
Skutkiem interwencji w administracji O N Z i zabiegów przez nią podjętych uda­
ło się zmienić proponowane lokalizacje na inną położoną na plaży nad Zatoką 
Syjamską. Dowódca batalionu logistyczno-inżynieryjnego polecił postawienie 
ki lku dodatkowych namio tów „gościnnych" dla żołnierzy P K W z rekomendacją, 
by spędzali oni przysługujące im ustawowo urlopy właśnie w Sihanouk Ville na 
terenie 2. kompanii. Problemem było unormowanie kontaktów między „urlopo­
wiczami" a wykonującymi codzienne zadania żołnierzami „miejscowej kompanii". 

Oprócz korzyści płynących z wspólnego ufortyfikowania sąsiedztwo z austra­
lijskimi łącznościowcami dawało gwarancję skutecznego powiadamiania o za­
grożeniu zarówno francuskiego batalionu operacyjnego, jak i Kwatery Głównej 
Sił U N T A C w Phnom Penh. Dowódz two francuskiego batalionu operacyjnego 
bardzo poważnie t raktowało zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze 6. 

Istotnym czynnikiem, który należało brać pod uwagę przy planowaniu realiza­
cji zadań przewozowych kompanii były warunki atmosferyczne i okresowe zmia­
ny klimatu specyficzne dla tropiku. Wymuszały zmiany w wyborze tras dostaw. 
Objazdy były poprzedzane każdorazowo rekonesansem, którego głównymi kry­
teriami rozpoznania były odpowiedzi na następujące pytania: 

a) Czy trasa jest bezpieczna pod względem obecności grup bandyckich? 
b) Czy drogi i pobocza nie są zaminowane? 
c) Czy do celu uda się dotrzeć przed zmrokiem? 
d) Jeżeli nie, to czy jest możliwość bezpiecznego noclegu dla kierowców 

zmuszonych do powrotu następnego dnia? 
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6.2. Wpływ wyposażenia pododdziałów Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego na realizację zadań mandatowych misji 

Na przykładzie 2. kompanii wsparcia logistycznego można stwierdzić, że wy­
posażenie krajowe przystawało bardziej do warunków klimatycznych europej­
skich niż azjatyckich tropikalnych. Poniżej zostanie przedstawionych kilka przy­
kładów w jaki sposób wyposażenie kompanii wpływało na proces realizacji zadań 
mandatowych kompanii. 

Namioty stanowiły podstawę zakwaterowania kadry i żołnierzy 2. kompanii 
wsparcia logistycznego przez pierwszą połowę misji w Sihanouk Ville. Brak do­
świadczenia w urządzaniu obozowiska w warunkach tropikalnych skutkował 
wyposażeniem kompanii w niewłaściwe namioty. Zarówno ich kształt, jak i słaba 
możliwość zakotwiczenia, zwłaszcza na piaszczystym, plażowym gruncie, stały 
się przyczyną, dla której silny sztorm połączony z deszczem już pierwszej nocy, 
zniszczył je wszystkie. Na ich miejsce wzniesiono, przywiezione tego samego 
dnia z Phnom Penh, namioty o konstrukcji stalowej z możliwością solidnego 
zakotwiczenia długimi kołkami na plażowym gruncie 5 2. 

Zgodnie z umową z O N Z Jednostki P K W miały być zaopatrzone w 60-dniowe 
zapasy żywności oraz trzydniowe zapasy paliwa na 100% pojazdów i sprzętu. Po 
tym czasie miały ruszyć kontrakty zapewniające zabezpieczenie dóbr i usług po­
trzebnych jednostkom misji do realizacji ich zadań mandatowych. Stąd na począt­
ku podstawą wyżywienia 2. kompanii wsparcia logistycznego była żywność przy­
wieziona z kraju. Takie produkty, jak np. mąka, chleb w puszkach, konserwy 
mięsne nie wytrzymywały konfrontacji z warunkami tropiku i psuły się przed­
wcześnie. Było to przyczyną przypadków chorób układu pokarmowego, a co za 
tym idzie zmniejszenia ilości kierowców zdolnych do podjęcia zadań mandato­
wych. 

Do przechowania zapasów żywności na okres 60 dni 2. kompania wsparcia 
logistycznego miała do dyspozycji tylko dwa samochody-chłodnie . Nie wszyst­
kie produkty żywnościowe można było tam pomieścić. Część została przeniesio­
na do namiotów magazynowych, a część została umieszczona w wynajętej dla 
potrzeb biurowych wi l l i wyposażonej również w domowe lodówki. Był to naj­
trudniejszy okres działalności kompanii 5 3 . 

5 2 Ze wspomnień autora artykułu, pełniącego służbę w misji UNTAC na stanowisku dowódcy 
2. kompanii wsparcia logistycznego. 

5 3 Ibidem. Obóz namiotowy stanowiący zakwaterowanie kompanii był zasilany krajowymi agre­
gatami prądotwórczymi będącymi na wyposażeniu kompanii. Nie były one przystosowane do eksplo­
atacji w warunkach tropikalnych i po trzech tygodniach stopniowo odmawiały posłuszeństwa. Spo-
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Wyposażeniem, które niewątpliwie pozytywnie się wpisało w wykonywanie 
zadań służbowych na misji, były pojazdy. Samochody ciężarowe: Star i jelcz będące 
na wyposażeniu kompanii pod względem możliwości technicznych i wyposaże­
nia przewyższały pojazdy dostawcze, Berliet, francuskiego batalionu operacyj­
nego. Fakt ten w połączeniu z umiejętnościami do jazdy w trudnych warunkach 
terenowych stanowili trudny do przecenienia kapitał wkładu 2. kompanii wspar­
cia logistycznego, w system logistyczny Misji . 

Innym rodzajem sprzętu, k tóry niewątpliwie pozytywnie się zapisał w służbie 
Misji , były polskie polowe stacje uzdatniania wody FPW-30, będące wówczas na 
wyposażeniu kompanii. Żaden z kontyngentów nie posiadał tak efektywnego 
sprzętu. Fakt przerabiania zabłoconej wody w zdatną do picia w krótkim czasie 
wprawiał w zdumienie przedstawicieli odwiedzających kompanię przedstawicie­
l i innych kontyngentów 5 4 . 

7. Cele misji i jej rezultaty 

A. Cele całej misji i udział w niej Polaków 

Celem misji U N T A C było przywrócenie stabilizacji w Kambodży oraz w re­
gionie Półwyspu Indochińskiego. 

Rzeczpospolita Polska została zaproszona przez Radę Bezpieczeństwa O N Z 
do udziału w misji i wydzielenie w tym celu Polski Kontyngent Wojskowy obej­
mującego personel oraz sprzęt celem zabezpieczenia: 

• czterech kompanii wsparcia logistycznego (na miejscu okazało się, że ma 
ich być sześć); 

• dwóch kompanii saperów (jednej drogowej i jednej mostowej); 
• obsady personalnej Centralnej Składnicy Zaopatrzenia misji; 
• obsady personalnej wyznaczonych stanowisk w sztabie misji; 
• obsady personalnej obserwatorów wojskowych. 

B. Określenie na ile warunki Kambodży wpłynęły na modyfikację celów 
postawionych przed Polakami 

1. Po przybyciu na teren Misji jednostki Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
przeszły do struktur organizacyjnych misji U N T A C . 

wodowało to drastyczne ograniczenia w gospodarce prądem zasilającym m.in. stację uzdatniania 
wody czy łaźnię, nie wpływały pozytywnie na morale żołnierzy wykonujących zadania mandatowe. 

5 4 Epizod zaczerpnięty z wspomnień autora artykułu, pełniącego służbę w misji UNTAC na 
stanowisku dowódcy 2. kompanii wsparcia logistycznego. 
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a) Okazało się wówczas, że strona polska zobowiązana była do wystawienia 
sześciu pododdzia łów logistycznych. „Brakowało nam dwóch podod­
działów logistycznych, na które rzekomo ktoś z »polskich decydentów« 
wyraził wcześniej zgodę!" 5 5 . W związku z zaistniałą sytuacją, należało 
natychmiast zmodyfikować organizację pododdz ia łów logistycznych. 
W tym celu wydzielono z 3. i 4. kompanii dwa pododdzia ły wydzielone 
w sile wzmocnionych plutonów i wyposażono je w sprzęt stanowiący re­
zerwę Polskiego Kontyngentu Wojskowego. „Dokonany został »rozbiór« 
3 i 4 kompanii. Pozbawione zostały one tzw. sprzętu rezerwowego, który 
musiał być przejęty przez nowo utworzone pododdziały. Inny sprzęt po­
lowy, m.in. do urządzenia łaźni, pralni itp. też został podzielony i było go 
w tych czterech pododdziałach, nieco mniej niż przewidywały normy" 5 6. 

b) W ramach struktur międzynarodowego batalionu logistycznego U N T A C 
pododdzia ły polskie zostały skierowane w różne rejony Kambodży ce­
lem realizacji zadań mandatowych. Funkcjonowanie kompanii logi­
stycznych w rozproszeniu wymusi ło na ich dowódcach samodzielność 
w podejmowaniu decyzji i pragmatyzm w działaniu. Elastyczność nie 
była cechą nadmiernie cenioną w programach szkoleniowych wojsk 
Układu Warszawskiego. Dowódcy pododdziałów, którzy dotychczas 
w swych decyzjach determinowani byli szczegółowymi rozkazami 
przełożonych wspomaganych wytycznymi G Z P 5 7 , teraz stanęli przed 
„egzaminem z samodzielności". 

2. Niedostatek wiedzy w obszarze organizacji misji spowodował konieczność 
nabywania jej me todą prób i błędów. Dostosowywanie wzorca misji opar­
tego na doświadczeniach misji ONZ, w których to tej pory brały udział 
polskie kontyngenty, do tego, który pododdzia ły Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego zastały na terenie misji. 

3. Niestabilna sytuacja polityczna, coraz bardziej wrogie nastawienie Czer­
wonych Khmerów wobec misji U N T A C , które osiągnęło apogeum w okre­
sie przed wyborami w ostatniej dekadzie maja 1993 roku, wyrażające się 
w nieprzestrzeganiu wymogu rozbrojenia i atakach na siły ONZ, wymusi ły 

5 5 T. Jędrzejczak, Trochę historii..., s. 51. 
5 6 Ibidem, s. 56-57. 
5 7 Główny Zarząd Polityczny W P - w okresie PRL, równoległa do dowódczej władza w wojsku, 

zwana „drugim kanałem dowodzenia", reprezentowana przez zastępców dowódców do spraw poli­
tycznych. Oficerowie polityczni realizowali politykę PZPR w wojsku, wymuszając różnorakie decyzje 
(m.in. kadrowe, dyscyplinarne itp.) na dowódcach, jednak nie ponosili oni odpowiedzialności za 
ich negatywne skutki. 
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modyfikację założonych pierwotnie planów. W ślad za nią nastąpiły zmiany 
w organizacji logistyki. Została ona zredukowana w wymiarze ilości żoł­
nierzy i obarczona większym zakresem obowiązków. W warunkach 2. kom­
panii wsparcia logistycznego stan osobowy został zredukowany o 1/3, na­
tomiast dodatkowymi beneficjentami wsparcia logistycznego były zespoły 
wyborcze rozmieszczone w różnych rejonach sektora. 

C . Sukcesy i niepowodzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji 
U N T A C w Kambodży 

Jedną z głównych przyczyn porażek przy organizowaniu polskiego kontyn­
gentu były ograniczone siły i środki, jakimi dysponowały ówczesne Siły Zbrojne. 
Niedostatki te występowały głównie w takich dziedzinach, jak zabezpieczenie 
służby medycznej kontyngentu w odpowiednie ilości i asortyment leków przeciw 
chorobom tropikalnym czy pozyskania kadry o odpowiednich kwalifikacjach, 
po obsługę chłodni . Wspomina o tym ówczesny dowódca batalionu logistyczno-
-inżynieryjnego, np. w kontekście pozyskania personelu medycznego „Według 
etatu każda kompania miała mieć lekarza i dwóch sanitariuszy. Niestety, nie uda­
ło się zwerbować ich tylu" 5 8 . 

Poważną przyczyną porażki organizacyjnej był upór personelu wojskowego, 
jak i cywilnego odpowiedzialnego za sformowanie Polskiego Kontyngentu Woj­
skowego do Kambodży w przekonaniu o tym, że organizacja misji U N T A C będzie 
taka sama jak te, w których Polacy już uczestniczyli. Ten aspekt w powiązaniu 
z brakiem komunikacji między szczeblem decyzyjnym a wykonawczym stał się 
przyczyną sformowania kontyngentu niezgodnego z oczekiwaniami ONZ. Nie­
zgodność ta została ukazana w całej okazałości zarówno w aspekcie ilości kom­
panii, jak i działania batalionu jako zwartej jednostki wojskowej. 

Niedostatkiem wynikającym z przyczyn obiektywnych była również niemoż­
ność sprostania kryterium znajomości języka angielskiego przez personel powo­
łany do służby w misji. W ś r ó d kadry dowódczej odpowiedzialnej za sformowa­
nie Polskiego Kontyngentu Wojskowego do misji U N T A C istniała świadomość 
konieczności spełnienia kryterium językowego, jednak wśród ówczesnych żoł­
nierzy zawodowych i służby zasadniczej było bardzo niewiele osób posługują­
cych się tym językiem. 

W zakresie obowiązków tożsamych z misjami bliskowschodnimi (jak U N E F I I 
i U N D O F ) , czyli zaopatrywanie k o m p o n e n t ó w wojskowych i cywilnych w wodę, 

T. Jędrzejczak, Trochę historii..., s. 81. 
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zabezpieczenie wsparcia inżynieryjnego zadań misji czy naprawy pojazdów stan 
faktyczny był zgodny z wyobrażeniami o misji U N T A C . Świadczy o tym pro­
gram szkolenia zorganizowanego przez ośrodek w Kielcach przygotowując kie­
rowców do jazdy w trudnym terenie, w tym pokonywanie przeszkód wodnych 
czy wykorzystywanie wyciągarki samochodowej. 

Niewątpliwym sukcesem Polaków służących w siłach O N Z w Kambodży 
było osiągnięcie celu w postaci wypełnienia zadań mandatowych w zakresie do­
staw, zabezpieczenia dróg i mostów, jak i administracji czy monitorowania prze­
biegu procesów stabilizacji politycznej w Kambodży. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że sukces ten został osiągnięty mimo opisa­
nych wyżej ograniczeń. Przeformowanie przybyłych na misję czterech kompanii 
i stworzenie z nich na miejsce sześciu oraz wyposażenie tych dwóch dodatkowych 
w sprzęt kosztem pozostałych pododdziałów wymagało olbrzymiego wysiłku or­
ganizacyjnego ze strony żołnierzy, jak i dowódców. Cztery kompanie logistyczne 
przybyłe na teren misji musiały wypełnić zadania mandatowe przewidziane 
przez O N Z dla sześciu. 

8. Porównanie Misji UNTAC z wybranymi Misjami ONZ, 
w których brały udział Siły Zbrojne RP 

Udział Polskich przedstawicieli w misjach O N Z zaczął się od misji w Korei, 
„debiut nastąpił w 1953 r. w komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei 
N N S C [Neutral Nations Supervisory Commision - A . E ) " 5 9 . „Kolejnym miejscem 
zaangażowania polskich obserwatorów wojskowych stała się Międzynarodowa 
Komisja Kontroli i Nadzoru w Indochinach - I C S C [International Commission 
for Supervision and Control Indo China - A . E ) 6 0 . W latach 1972-1975 Polacy 
wzięli udział w kolejnej Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wiet­
namie - I C C S [International Commission of Control and Supervision in Vietnam 
- A . E ) " 6 1 . Misje te łączy z Misją U N T A C jedynie miejsce ich realizacji pojęte 
jako Daleki Wschód . Jednak ich charakter był odmienny, ponieważ były to misje 
obserwacyjno-nadzorcze. Do udziału w tych misjach powoływano specjalnie wy­
typowaną, zaufaną kadrę oficerów i pracowników cywilnych wywiadu i zwerbo-

G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe..., s. 24. 
Ibidem. 
Ibidem, s. 25. 
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wanych informatorów na określony okres czasu trwający tyle co zmiana. Wy­
mienionych misji nie da się porównać z misją U N T A C z dwóch powodów: 

1. Były one d ługoterminowe. Obejmowały wiele rotacji personelu na prze­
strzeni k i lku lat. Natomiast misja U N T A C trwała 18 miesięcy i po tym 
czasie została rozwiązana. „Dnia 28 lutego 1992 r. Rada Bezpieczeństwa ... 
powołała misję Tymczasowej Administracji Na rodów Zjednoczonych 
w Kambodży - U N T A C ... na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy" 6 2 . 

2. W pierwsze misje, w których uczestniczyli Polacy, jak Komisja Nadzorcza 
Państw Neutralnych w Korei, Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru 
w Indochinach oraz Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru w Wiet­
namie, miały charakter obserwacyjny. Nie uczestniczyły w nich kontyn­
genty wojskowe zawierające pododdzia ły realizujące zadania logistyczne, 
inżynieryjne lub operacyjne. 

Misje U N E F I I (Drugie Doraźne Siły Pokojowe O N Z w Egipcie) oraz U N -
D O F (Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgó­
rzach Golan na granicy syryjsko-izraelskiej), w których uczestniczyły polskie 
Kontyngenty Wojskowe, zawierały podobieństwo z misją U N T A C w zakresie wy­
stawienia pododdz ia łów do wypełniania zadań mandatowych, jak ich specyfiki. 
Zadania mandatowe wykonywane były tam [na Bliskim Wschodzie i Afryce] 
przez zwarte jednostki wojskowe powołane dla celów misji. 

1. „Pierwszą operacją pokojową polskich żołnierzy prowadzoną pod flagą 
O N Z była Misja Doraźnych Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjedno­
czonych na Bliskim Wschodzie U N E F " 6 3 . Celem realizacji zadań manda­
towych „Powołano do życia formację pod nazwą Polski Batalion Logi­
styczny - P O L L O G , który [...] realizował zadania logistyczne"6 4. 

2. Misja U N D O F 6 5 na Bliskim Wschodzie była w zakresie zadań dla polskiego 
kontyngentu bliźniaczo podobna. „Polacy podobnie jak w Egipcie [misji 
U N E F - A . E ] wraz z Kanadyjczykami wykonywali zadania logistyczne"6 6. 
Nie można wykluczyć, że mogła to być jedna z przyczyn ugruntowujących 
przekonanie decydentów wojskowych o takim właśnie schemacie misji 
O N Z i przyjęciu założenia, że jest on statyczny. 

6 2 Ibidem, s. 147. 
63 United Nations Emergency Force. 
6 4 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe..., s. 25-26. 
65 United Nations Disengagement Observer Force. 
6 6 G. Ciechanowski, Polskie kontyngenty wojskowe..., s. 26. 
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O wiele bardziej zbliżona do misji U N T A C pod względem zadań mandato­
wych misji, takich jak zawieszenie broni, nadzorowanie wycofania armii obcej 
oraz doprowadzenie do wolnych wyborów, jak i w zakresie zadań logistycznych 
- była Misja powołana 16 lutego 1989 r. pod nazwą Grupa Przejściowej Pomocy 
Narodów Zjednoczonych dla Namibii - U N T A G 6 7 . Tam również działał Polski 
Batalion Logistyczny. Uczestnicy Misji w Kambodży, którzy mieli za sobą do­
świadczenia z Namibii, dysponowali wiedzą najbardziej zbliżoną do realiów Misji 
U N T A C , zarówno w zakresie samego mandatu misji, jak i roli wsparcia logi­
stycznego. 

Pod względem realizacji zadań mandatowych, jak i logistycznych, najbardziej 
zbliżoną do misji U N T A C była misja M I N U R S O 6 8 . Misja Narodów Zjednoczo­
nych na rzecz Referendum na Saharze Zachodniej - misja pokojowa O N Z dzia­
łająca od 1991 r. Główne zadania tej misji wynikające z mandatu były zbliżone 
do zadań U N T A C w zakresie weryfikowania porozumienia o przerwaniu ognia, 
nadzorowania realizacji programu repatriacji uchodźców, nadzorowania rejestra­
cji wyborców. Polski Kontyngent Wojskowy do misji M I N U R S O miał zabezpie­
czyć, podobnie jak w misji U N T A C , wsparcie logistyczne i obsługę Centralnej 
Składnicy Zaopatrzenia misji. „Był to komponent tylko logistyczny, z Centra lną 
Składnicą Zaopatrzenia włącznie, w sile ok. 350 żołnierzy. Jednak O N Z odwołała 
naszą ekspedycję (statek ze sprzętem zdążył wypłynąć w morze 1 września 1991 
roku i musiał zostać zawrócony!). [... ] Właśnie kontyngent z przeznaczeniem na 
Saharę stanowił trzon sformowania batalionu logistyczno-inżynieryjnego do 
nowej misji w Kambodży..." 6 9 . 

9. Znaczenie misji dla Polskich Sił Zbrojnych 

W ostatecznym rozrachunku misja w Kambodży jak soczewka skupiła w sobie 
wszystkie błędy i niedociągnięcia procesu decyzyjnego w kraju. Począwszy od jego 
przewlekłości na poziomie politycznym, poprzez formowanie Polskiego Kon­
tyngentu Wojskowego pod presją czasu w warunkach mocno ograniczonych sił 
i środków, skończywszy na braku rozeznania zarówno warunków miejscowych, 
jak i wiedzy o koncepcji realizacji zadań misji. 

Ibidem, s. 27. 
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. 
T. Jędrzejczak, Trochę historii..., s. 49. 
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Była to pierwsza misja podjęta przez Siły Zbrojne R P w okresie transformacji. 
W owym czasie wyższa kadra dowódcza rekrutowała się jeszcze z zasobów oso­
bowych niedawno rozwiązanego Układu Warszawskiego o mentalności nieko­
niecznie sprzyjającej współpracy z partnerami zza żelaznej kurtyny. Kadra po­
ziomu dowódców kompanii działająca na obszarze misji podejmowała na miej­
scu decyzje najbardziej optymalne dla dowodzonych pododdziałów, podejmując 
ryzyko krytyki ze strony przełożonych w kraju. 

O ile formowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Misji U N T A C na­
potykało na wiele t rudnośc i i obarczone było wieloma niedociągnięciami, o tyle 
organizacja polskich kontyngentów do misji Iraku, Afganistanie czy byłej Jugo­
sławii charakteryzowały się o wiele lepszym przygotowaniem. 

Przykładem takich działań może być wyznaczanie, przygotowywanie i szko­
lenie całych jednostek wojskowych do realizacji przyszłych zadań mandatowych 
czy ich udział w ćwiczeniach zgrywających z jednostkami lub sztabami innych 
kontyngentów uczestniczących w przyszłych misjach. Poza tym położono duży 
nacisk na naukę języka angielskiego w szeregach kadry Sił Zbrojnych RP. Wyni­
kało to z wymogów dowództw N A T O przewodzących takim misjom, jak I F O R 
(Implementation Force - międzynarodowe siły wojskowe pod przywództwem 
N A T O na terenie byłej Jugosławii w okresie od 20 grudnia 1995 r. do 20 grudnia 
1996 r.) czy SFOR, (Stabilisation Force - Siły Stabilizacyjne pod przewodnic­
twem N A T O na terenie byłej Jugosławii w okresie od 21 grudnia 1996 r. do 2 grud­
nia 2005 r.) jak również faktu, że Polska była w owym czasie w „okresie prób­
nym" przed przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Możliwość wykorzystania doświadczeń z misji w Kambodży w kolejnych mi­
sjach została przekreślona decyzją 7 0 o wycofaniu Polskich Kontyngentów Woj­
skowych ze służby w siłach pokojowych O N Z w 2008 roku. „Polska [...] wysyłała 
swoje kontyngenty na [...] misje do sił pokojowych O N Z w Namibii ( U N T A G ) , 
Kambodży ( U N T A C ) , Chorwacji ( U N P R O F O R , U N C R O , U N T A E S ) i Czadzie 
M I N U C A T ) . Polska nadal była jednym z czołowych kontrybutorów. Przez sze­
regi misji przewinęły się dziesiątki tysięcy Polaków, zarówno wojskowych, jak 

7 0 W styczniu 2009 r. rząd przyjął strategię udziału wojsk w operacjach poza granicami kraju. 
Za priorytet wskazywała ona misje NATO i Unii Europejskiej, a operacje prowadzone pod innym 
szyldem, w tym ONZ, zostały postawione na drugim miejscu. Uzasadnieniem było to, że nie od­
grywały już one takiej roli dla bezpieczeństwa Polski, jak to miało miejsce zanim wstąpiliśmy do 
NATO i U E . Przestały też być „oknem na świat" dla polskich żołnierzy, którzy mieli już za sobą 
przełomową pod wieloma względami misję w Iraku, https://www.defence24.pl/kiedy-polska-wroci- 
do-misji-pokojowych-onz-komentarz. 

https://www.defence24.pl/kiedy-polska-wroci-
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i p racowników wojska, [...] Służba naszych kontyngentów w siłach pokojowych 
O N Z zakończyła się w 2008 roku. W szeregach tej organizacji pozostali jedynie 
oficerowie W P w roli obserwatorów wojskowych" 7 1. Misja U N T A C była jedną 
z ostatnich, w której wystąpił Polski Kontyngent Wojskowy w roli uczestnika Sił 
Pokojowych ONZ. 

Następne Misje były misjami pod przewodnictwem N A T O . W pierwszych 
operacjach, takich jak I F O R czy SFOR, Polska uczestniczyła nie będąc jeszcze 
członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wówczas w skład jednostek opera­
cyjnych misji były wydzielane zwarte jednostki krajowe. Ponieważ w większości 
kadra tych jednostek nie miała doświadczenia wynikającego z udziału w misjach 
pokojowych O N Z i niewiele osób spośród niej władało w stopniu dostatecznym 
językiem angielskim, były one wzmacniane weteranami misji pokojowych ONZ. 

Należy podkreśl ić , że koncepcja wspomagania logistycznego misji I F O R 
i SFOR opierała się na zintegrowanym systemie zaopatrzenia. Polski Kontyngent 
Wojskowy misji I F O R i S F O R działał w ramach międzynarodowej brygady nor-
dycko-polskiej. W skład tej brygady wchodziły, oprócz kontyngentu polskiego, 
szwedzki, duński , norweski i fiński. Każdy z tych kontyngentów wystawiał ele­
ment wsparcia logistycznego zwany N S E 7 2 . Na czele każdego z nich stał dowódca 
odpowiedzialny za zaopatrzenie batalionu operacyjnego narodowego kontyn­
gentu. Realizowane ono było dwiema drogami, poprzez bezpośrednie zamówie­
nia w kraju oraz w ramach zintegrowanych zakupów. W tym drugim przypadku 
zakupy dotyczyły materiałów użytkowanych wspólnych dla wszystkich batalio­
nów brygady nordycko-polskiej, takich jak paliwo, woda, materiały biurowe czy 
środki czystości. Wspólne zamówienia poprzez fakt, że dotyczyły dużych ilości 
towarów, pozwalały na negocjowanie niższych cen. W celu reprezentowania uczest­
ników zintegrowanych przedsięwzięć zaopatrzeniowych powołana została jed­
nostka koordynacyjna N S G 7 3 . 

Koncepcja zaopatrywania w ramach misji I F O R i S F O R wymagała zdolności 
do skoordynowanych działań organizacyjnych, elastyczności w podejmowaniu 
decyzji, umiejętności współdziałania oraz umiejętności negocjacyjnych prowa­
dzonych zarówno w warunkach rozmów oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Był to 
powód, dla którego trzon kadrowy polskich kontyngentów wojskowych dla misji 
I F O R i SFOR stanowili byli uczestnicy misji ONZ. 

7 1 G. Ciechanowski (red.), Polacy w misjach poza granicami kraju: doświadczenia, wspomnie­
nia, perspektywy, Szczecin 2015, s. 5. 

72 National Support Element - tłum. autora, byłego uczestnika Misji IFOR i SFOR. 
73 Nordic Support Group - tłum. autora, byłego uczestnika Misji IFOR i SFOR. 
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W okresie kandydowania Sił Zbrojnych R P do przyjęcia w skład N A T O , jak 
i w pierwszym okresie po wstąpieniu do tej organizacji uczestnicy misji U N T A C 
odegrali znaczącą rolę. Uczestniczyli oni w misjach pod przewodnictwem NATO, 
zaś po wstąpieniu do tej organizacji podejmowali służbę w jej dowództwach na 
stanowiskach wyznaczonych do obsadzenia przez kadrę Sił Zbrojnych RP. 
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Akty prawne 
Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 

1327/97 - Rozkaz Dowódcy batalionu logistyczno-inżynieryjnego z dnia 23.07.1992 r. 
w sprawie obsady stanowisk etatowych polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tym­
czasowej Administracji ONZ w Kambodży. 

Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. 
arch. 1607/ 99/28 - zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego W P Nr 49/ORG z dnia 
7 maja 1992 r. w sprawie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tym­
czasowej Administracji ONZ w Kambodży/UNTAC/. 

Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. 
arch. 1657/ 2000/60 - decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 
1992 r. w sprawie utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowej 
Administracji ONZ w Kambodży ( U N T A C ) . 

Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. 
arch. 1723/ 2000/23 - zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego W P nr 12/oper. z dnia 
20.05.1992 r. w sprawie utworzenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymcza­
sowej Administracji ONZ w Kambodży ( U N T A C ) . 

Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. 
arch. 2093/03/11 - uchwała nr 94/92 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. 
w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu wojskowego w Tymczasowej Admini­
stracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży ( U N T A C ) . 

Centralne Archiwum Wojskowe Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim sygn. 
ksero 89/ 192/IV - Etat nr 02/143 Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczaso­
wej Administracji ONZ w Kambodży ( U N T A C ) , zatwierdzony przez Szefa Sztabu 
Generalnego W P gen. broni Tadeusza Wileckiego. 
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